

## **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90058/2025-18**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ (UASG 393022)

### **OBJETO**

Execução dos Serviços de Engenharia para as obras de Duplicação, com Implantação de Interseções, de Vias Laterais e de Obras de Artes especiais, incluindo a restauração da pista existente da Rodovia BR-316/PI, no subtrecho Demerval Lobão (Km 33,54) - Monsenhor Gil (Km 55,60), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.

### **VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

R\$ 192.681.843,39 (cento e noventa e dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

### **DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

**08/04/2025 às 09:00 h (horário de Brasília)**

### **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

maior desconto

### **MODO DE DISPUTA:**

aberto

### **PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS**

**NÃO**



Baixe o APP Compras.gov.br  
e apresente sua proposta!

Sumário

1. DO OBJETO.....	3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO .....	3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .....	5
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA .....	7
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES..	7
6. DA FASE DE JULGAMENTO .....	12
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	14
8. DOS RECURSOS.....	16
9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.....	17
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES .....	18
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .....	20
12. DOS CONSÓRCIOS.....	20
13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES .....	21
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .....	21

**ANEXO I – Termo de Referência:**

APÊNDICE I - PROJETO EXECUTIVO (disponibilizado no sítio eletrônico do DNIT conforme *links* informados);

APÊNDICE II - ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

APÊNDICE III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

APÊNDICE IV - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO;

APÊNDICE V - DETALHAMENTO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS;

APÊNDICE VI - QUADROS DE HABILITAÇÃO;

APÊNDICE VII - MINUTA DE CONTRATO.

**ANEXO II - Termo de Adesão Voluntária à Política Antifraude e Anticorrupção**

## DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES

## CONCORRÊNCIA Nº 90058/2025-18

(Processo Administrativo nº 50618.001396/2024-16)

Torna-se público que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, sediada na Avenida na João XXIII, número 1316, Bairro Noivos, Teresina – PI, CEP 64045.00, mediante agente de contratação designado pela Portaria nº 1.101, de 13 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 17 de fevereiro de 2025, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento maior desconto, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a execução dos Serviços de Engenharia para as obras de Duplicação, com Implantação de Interseções, de Vias Laterais e de Obras de Artes especiais, incluindo a restauração da pista existente da Rodovia BR-316/PI, no subtrecho Demerval Lobão (Km 33,54) - Monsenhor Gil (Km 55,60), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.

<b>Rodovia:</b>	BR-316/PI
<b>Trecho:</b>	Entr. BR-226(A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE
<b>Subtrecho:</b>	Estádio Municipal (Demerval Lobão) – Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)
<b>Segmento:</b>	km 33,54 (Demerval Lobão) ao km 55,60 (Monsenhor Gil)
<b>Extensão:</b>	22,06 km
<b>SNV (versão 202407A):</b>	316BPI0420
<b>Lote:</b>	Único
<b>Código do Serviço de Engenharia:</b>	Grupo 542 - Serviço 1406 - Obras civis de pavimentação asfáltica

1.2. A licitação será realizada em um único item.

**2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015 (se for o caso).

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; (não se aplica).

2.6.10. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.11. não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.7. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.13. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 4.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

#### 4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor ou desconto total do item;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

#### 5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.
- 5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
- 5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,10%.
- 5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.



- 5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.12.5. Quando o edital previr a aplicação de margens de preferência de que trata o Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024 (aplicação da margem de preferência no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional) o percentual previsto no subitem 5.12.2 será de 20% (vinte por cento).
- 5.12.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 5.14. Quando o edital previr a aplicação de margens de preferência de que trata o Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024 (aplicação da margem de preferência no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional) o percentual previsto no item 5.13 será de 20% (vinte por cento).
- 5.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 5.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

- 5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 5.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 5.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 5.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 5.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 5.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:
- 5.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

5.23. Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate previstos em Lei, proceder-se-á o sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato público, com a presença da comissão de licitação, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

5.23.1. O sorteio será gravado e anexado aos autos do processo licitatório;

5.23.2. A comissão de licitação será responsável por elaborar ata do sorteio, submetendo à assinatura dos presentes, sendo a mesma posteriormente divulgada e anexada aos autos do processo.

5.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.24.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.24.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2. SICAF;

6.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

6.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

6.6. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

6.6.1.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

6.6.2.O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

6.6.3.Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.7. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

6.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vícios insanáveis;

6.10.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

6.10.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.10.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.11. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

- 6.11.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:
- 6.11.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 6.11.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 6.12. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
- 6.13. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
- 6.14. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
- 6.15. No **caso** de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 6.16. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
- 6.17. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 6.18. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 6.18.1. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
- 6.18.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. (**serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva**)
- 6.18.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;
- 6.18.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.18.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

6.19. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.19.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.19.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.20. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.21. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

6.22. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.23. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.24. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.25. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

## 7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1.A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.2.1.Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

- 7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por meio digital.
- 7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- 7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.
- 7.9.1. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à Superintendência Regional do DNIT no estado do Piauí e deverá ocorrer até o dia útil anterior à abertura da Proposta de Preço. Qualquer informação em relação à visita poderá ser obtida por meio do telefone: (86) 3133-1300.
- 7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
- 7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).
- 7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
- 7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
- 7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 48 (quarenta e oito), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

- 7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
- 7.13. A verificação no SicaF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
- 7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.
- 7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).
- 7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## **8. DOS RECURSOS**

- 8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 8.3.1.a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;



- 8.3.2.o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
- 8.3.3.o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 8.3.4.na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados **mediante solicitações dirigidas ao Serviço de Informações ao Cidadão do DNIT, por meio do endereço eletrônico, sic@dnit.gov.br.**

## 9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 9.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 9.2. O prazo de convocação, de 05 (cinco) dias úteis, poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- 9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
- 9.4. A formalização do contrato ou instrumento equivalente seguirá o determinado pelo art. 89 e seguintes da Lei 14.133/21.
- 9.5. O prazo de execução dos serviços é de 36 (trinta e seis) meses contados da data expressa na Ordem de Início de Serviço.
- 9.6. O prazo de vigência da contratação é de 42 (quarenta e dois) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 9.8. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.9. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item

5 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5, de 26 de maio 2017, após decorridos 30 dias contados a partir da data da medição efetuada.

## 10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
  - 10.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;
    - 10.2.1. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:
      - 10.2.1.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
      - 10.2.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
      - 10.2.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
      - 10.2.1.4. deixar de apresentar amostra; ou
      - 10.2.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
    - 10.2.2. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
      - 10.2.2.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
    - 10.2.3. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
    - 10.2.4. fraudar a licitação
    - 10.2.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
      - 10.2.5.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
      - 10.2.5.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
    - 10.2.6. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
    - 10.2.7. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).
- 10.3. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
  - 10.3.1. advertência;
  - 10.3.2. multa;
  - 10.3.3. impedimento de licitar e contratar; e
  - 10.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados:
  - 10.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

- 10.4.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 10.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 10.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 10.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.5. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 **(dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 10.5.1. Para as infrações previstas nos itens 10.2, 10.2.1 e 10.2.2, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 10.5.2. Para as infrações previstas nos itens 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 10.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 10.7. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 10.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.2, 10.2.1 e 10.2.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 10.9. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.2, 10.2.1 e 10.2.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).
- 10.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.2.2, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).
- 10.11. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 10.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 10.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.15. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

## **11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail **scl.pi@dnit.gov.br**.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## **12. DOS CONSÓRCIOS**

12.1. Poderão disputar essa licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio, desde que atendam as todas as condições previstas no artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021, e no artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

12.2. O ato de constituição do consórcio deverá:

12.2.1. estabelecer a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato; e

12.2.2. indicar a empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração.

12.3. Deverão ser apresentados os documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.

12.4. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

12.5. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente.

12.6. As pessoas jurídicas integrantes do consórcio deverão assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

12.7. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo DNIT e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

12.8. A empresa líder deverá apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I, do artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES**

13.1. O DNIT, por intermédio da Instrução Normativa nº 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Política Antifraude e Anticorrupção, que traz um conjunto de conceitos, princípios, responsabilidades, vedações e regras destinadas a orientar a prevenção de ocorrência de fraudes e atos de corrupção nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessão.

13.2. No caso de obras e serviços de engenharia de grande vulto, conforme art. 6º, inciso XXII, c/c art. 25, § 4º da Lei nº 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada deverá implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, nos termos da legislação vigente e das orientações dos órgãos de controle.

13.3. A contratada deverá observar o disposto na Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e no Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesão Voluntária à Política Antifraude e Anticorrupção do DNIT – ANEXO II.

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alíneas “a” e “b”, do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, poderá conduzir diligências antes da contratação, visando a prevenção, redução e mitigação de riscos à corrupção e à fraude.

### **14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

- 14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/>
- 14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

**ANEXO I – Termo de Referência:**

APÊNDICE I - PROJETO EXECUTIVO (disponibilizado no sítio eletrônico do DNIT conforme *links* informados);

APÊNDICE II - ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

APÊNDICE III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

APÊNDICE IV - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO;

APÊNDICE V - DETALHAMENTO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS;

APÊNDICE VI - QUADROS DE HABILITAÇÃO;

APÊNDICE VII - MINUTA DE CONTRATO.

**ANEXO II - Termo de Adesão Voluntária à Política Antifraude e Anticorrupção**

Teresina, 21 de fevereiro de 2025.

PATRICIA  
GOMES DE  
SOUSA:  
03004977338  
Agente de Contratação SRE/PI

Digitally signed by PATRICIA GOMES DE SOUSA 03004977338  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=048828200317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e CPF A3, CN=PATRICIA GOMES DE SOUSA 03004977338  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2025.02.24 10:07:27-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0

# Termo de Referência 8/2025

## Informações Básicas

<b>Número do artefato</b>	<b>UASG</b>	<b>Editado por</b>	<b>Atualizado em</b>
8/2025	393022-SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DO PIAUI	ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA	20/02/2025 17:36 (v 3.0)
<b>Status</b>			
ASSINADO			

## Outras informações

<b>Categoria</b>	<b>Número da Contratação</b>	<b>Processo Administrativo</b>
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras especiais		50618.001396/2024-16

## 1. Condições gerais da contratação

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução dos **Serviços de Engenharia para as obras de Duplicação, com Implantação de Interseções, de Vias Laterais e de Obras de Artes especiais, incluindo a restauração da pista existente da Rodovia BR-316/PI, no subtrecho Demerval Lobão (Km 33,54) - Monsenhor Gil (Km 55,60)**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

<b>Rodovia:</b>	BR-316/PI
<b>Trecho:</b>	Entr. BR-226(A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE
<b>Subtrecho:</b>	Estádio Municipal (Demerval Lobão) – Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)
<b>Segmento:</b>	km 33,54 (Demerval Lobão) ao km 55,60 (Monsenhor Gil)
<b>Extensão:</b>	22,06 km
<b>SNV (versão 202407A):</b>	316BPI0420
<b>Lote:</b>	Único
<b>Código do Serviço de Engenharia:</b>	Grupo 542 - Serviço 1406 - Obras civis de pavimentação asfáltica
<b>Valor:</b>	R\$ 192.681.843,39 (Cento e noventa e dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocenta e três reais e trinta e nove centavos)

1.2. O prazo de execução dos serviços é de **36 (trinta e seis) meses** contados da data expressa na Ordem de Início de Serviço.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de **42 (quarenta e dois) meses** contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. Fundamentação e descrição da necessidade

### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I - ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2025

II - Data de publicação no PNCP: 18/04/2024

III - Id do item no PCA: 48

IV - Classe/Grupo: 542 - SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

V - Identificador da Futura Contratação: 393022-5/2025

## 3. Descrição da solução como um todo

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares(SEII 20303262), apêndice deste Termo de Referência..

## 4. Requisitos da contratação

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

#### SUSTENTABILIDADE

4.1. A contratada deverá cumprir fielmente as Instruções de Serviços do DNIT, em especial, a Instrução Normativa nº. 61/DNIT SEDE, de 17/09/2021 - Dispõe sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC) e determina, em rol exemplificativo, as especificações, critérios e procedimentos ambientais a serem atendidos, a qual define a Responsabilidade Ambiental das Contratadas – RAC. Atentar-se também para o disposto na IN nº. 1, de 19/01/2010 - IBAMA e as especificações e demais exigências do Projeto Executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, nos termos do art. 45 da Lei nº. 14.133/2021.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.2.1. A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional



de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010.

4.2.2. A Contratada deve estar inscrita no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, declarando a atividade cód. 22 – 1, comprovando-se mediante apresentação de Certificado de Regularidade.

4.2.3. Em atendimento ao inciso I, Artigo 45 da Lei nº 14.133/2021, devem ser respeitadas as condicionantes definidas na Licença Prévia de Instalação (LP) nº PI-LP.04273-0/2024 (SEI! 20266119).

4.2.4. Os impactos ambientais existentes estão sendo compensados e/ou mitigados com os serviços previstos no Projeto Executivo de Engenharia em seu Anexo 3A – RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL (SEI! 20293706).

4.2.5. No projeto executivo estão detalhadas e quantificadas soluções adotadas para proteção e/ou recuperação ambiental das áreas de uso, ocorrência de materiais, taludes, bota-foras, utilizadas durante as obras, quais sejam: Hidrossemeadura e Plantio de Mudanças. A obra conta ainda com serviços de Paisagismo.

4.2.6. A Contratada deverá executar os serviços respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental, visando atender a legislação vigente, em especial à Instrução Normativa MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010.

4.2.7. A Contratada deverá utilizar produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais.

4.3. A contratada deverá atender ao que preconiza a legislação ambiental, em especial, na Lei nº. 12.651/2012 e Lei nº 14.133/21, Resolução CONAMA nº 369/2006 e demais normativos vigentes no DNIT.

## **SUBCONTRATAÇÃO**

4.4. É admitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.3.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste:

a) nos itens de serviços de maior relevância técnica e financeira, ou seja, que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do objeto, e sejam tecnicamente pertinentes, conforme Instrução Normativa nº 58 /DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021; e

b) nos itens exigidos para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional ou técnica-profissional;

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

## **PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS**

4.6. É permitida a participação de empresas em consórcio, consoante Art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

## **GARANTIA DO OBJETO**

4.7. A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no art. 618, do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "*Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo*".

#### **GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

4.8. Deverá ser prestada garantia na forma prevista na Instrução Normativa Nº 46/DNIT Sede, de 19 de agosto de 2021 (SEI! nº 8950756), alterada pela Instrução Normativa Nº 4/DNIT Sede, de 15 de março de 2023 (SEI! nº 13998462), ou a IN vigente na assinatura do contrato.

4.9. A ADJUDICATÁRIA deverá apresentar na unidade responsável pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.

4.10. A ADJUDICATÁRIA prestará garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, à sua escolha (art. 96, da Lei nº 14.133/21):

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia; e

III- Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

4.10.1. A garantia, nas modalidades Caução e Fiança Bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.10.2. No caso de opção pela modalidade "*I - caução em dinheiro*", o interessado deverá procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasília/DF, para obter instruções de como efetuar-la.

4.10.3. No caso de caução com "*I - [...] Títulos da Dívida Pública*", deverá estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e condições de resgate.

4.10.4. Para a prestação de garantia na modalidade "*II - seguro-garantia*", o prazo será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato (art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021) e dar-se-á mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT/Sede, sob pena de rescisão contratual.

4.10.5. Caso a garantia se dê por "*III - fiança bancária*", esta deverá ser fornecida por banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT/Sede, sob pena de rescisão contratual.

4.11. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

4.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o art. 137, inciso I, da Lei nº 14.133 de 2021.

4.13. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução, ou o adimplemento pela Administração (art. 96, §2º, da Lei nº 14.133 de 2021).

4.14. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES 05/2017.

4.15. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei nº 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive, no caso de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável com o subcontratado pelo cumprimento das obrigações (art. 121, da Lei nº 14.133 de 2021).

4.15.1. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

#### **GARANTIA ADICIONAL**

4.16. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatório que a ADJUDICATÁRIA contrate a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.17. Em razão da contratação de obras e serviços de engenharia, necessária a apresentação da garantia adicional da ADJUDICATÁRIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis na forma do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/21.

#### **ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

4.18. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original sejam observados pela nova pessoa jurídica e mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; bem assim, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e a Administração tenha anuído expressamente à continuidade do contrato.

#### **TRANSIÇÃO CONTRATUAL**

4.19. A CONTRATADA deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

#### **VISTORIA**

4.10. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 12:00 horas, e das 14:00 horas às 18:00 horas.

4.11. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.12. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.12.1. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à Superintendência Regional do DNIT no estado do Piauí e deverá ocorrer até o dia útil anterior à abertura da Proposta de Preço.

4.12.2. Qualquer informação em relação à visita poderá ser obtida por meio do telefone: (86) 3133-1300.

4.13. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.14. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. Modelo de execução do objeto**

### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### **Condições de execução**

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: conforme data expressa na Ordem de Início de Serviço.

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho: descritos no Projeto Executivo (Apêndice I - SEI! 20293706), no Orçamento Referencial e Cronograma Físico-financeiro (Apêndice II - SEI! 20307312).

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: Apêndice III - SEI! 20307324.

#### **Local da prestação dos serviços**

5.2. Os serviços serão prestados no endereço constante no item 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO no presente Termo de Referência.

#### **Materiais a serem disponibilizados**

5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Executivo (SEI! 20293706) e nos normativos vigentes, promovendo sua substituição quando necessário.

### Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. A demanda do órgão tem como base as definições e especificações trazidas no Projeto Executivo da obra (SEI! 20293706), composto pelo conjunto dos seguintes documentos:

- a) Volume 1 - Relatório do Projeto Executivo;
- b) Volume 2 - Projeto Executivo de Execução - Tomos I e II;
- c) Volume 3 - Memória Justificativa do Projeto Executivo - Tomos I, II e III;
  - Anexo 3A - Relatório Final de Avaliação Ambiental - RFAA;
  - Anexo 3B - Estudos Geotécnicos - Tomos I e II;
  - Anexo 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
  - Anexo 3D - Memória de Cálculo de Estruturas - Tomos I, II e III;
- d) Volume 4 - Orçamento e Plano de Execução da Obra.

5.5. Para elaboração do Orçamento Referencial (Apêndice II - SEI! 20307312) foram considerados:

- a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) – Mês base **Julho/2024** - Estado do Piauí;
- b) Método **SEM DESONERAÇÃO** da folha de pagamento;
- c) BDI de 29,15% (vinte e nove vírgula quinze por cento) para construção da obra em tela;
- d) BDI de 15,00% para as aquisições e transportes dos materiais betuminosos.

5.6. Em sua proposta, a licitante deve apresentar os seguintes documentos, de acordo com os modelos constantes no apêndice deste Termo de Referência:

- a) **Cronograma Físico-Financeiro**, conforme modelo Apêndice III (SEI! 20307324);
- b) **Critérios de pagamento**, conforme Apêndice IV (SEI! 20307347), com a indicação dos quantitativos e dos custos unitários, descrevendo de forma detalhada, clara e específica as características dos serviços, sendo vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba, não sendo permitido cotar e considerar preços unitários superiores aos estabelecidos no SICRO, seja no preço dos insumos ou no valor total dos serviços;
- c) **Composição dos Custos Unitários**, quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referência adotados na licitação;
- d) **Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)**, conforme modelo Apêndice V (SEI! 20307362) e dos **Encargos Sociais (ES)**.

5.7. É de inteira responsabilidade da licitante obter informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas a fornecimento nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

### Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.9. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido no Art. 618 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e no §6º, do artigo 140 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

### **Procedimentos de transição e finalização do contrato**

5.10. Ao término da obra, a Contratada deverá apresentar o Projeto “As Built”, conforme a EB-117 – Projeto “As Built”.

## **6. Modelo de gestão do contrato**

### **6. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

### **Preposto**

6.5. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da obra durante todo o período de execução do objeto.

6.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

### **Fiscalização**

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

### **Fiscalização Técnica**

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

### **Fiscalização Administrativa**

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

### **Gestor do Contrato**

6.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.18. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **7. Critérios de medição e pagamento**

### **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item:

7.1.1. Atendimento do Projeto Executivo e suas especificações técnicas, da legislação e normativos vigentes e diretrizes da Gestão e Fiscalização do contrato.

7.1.2. Apresentação de relatório contendo os dados da efetividade da gestão da qualidade do empreendimento, confirmando por meio de inspeção, exame, ensaio e apresentação de evidências objetivas, que os requisitos especificados no contrato foram atendidos, conforme Norma DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento.

7.1.3. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- a) não produzir os resultados acordados,
- b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.

7.3. No processo de medição, deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo(s) município (s).

#### **Do Recebimento**

7.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.



7.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.8 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.5.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.5.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## **LIQUIDAÇÃO**

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.11.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

## **PRAZO DE PAGAMENTO**

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

## **FORMA DE PAGAMENTO**

7.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### **Cessão de crédito**

7.26. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.27. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.28. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.31 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

## **8. Forma e critérios de seleção e regime**

### **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, modo de disputa ABERTO, com adoção do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

8.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,10 %.

### **Regime de execução**

8.3. O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, levando-se em conta a licitação da obra com base em um projeto executivo com planilhas de quantitativos e custos mais precisos e transparentes que, portanto, define com maior precisão o custo do empreendimento.

### **Critérios de aceitabilidade de preços**

8.4. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.5. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).

### **EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

8.6. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

8.7. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.8. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.10. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.12. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.13. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.14. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.27. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

### Qualificação Técnica

8.33. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.33.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.34. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA), em plena validade.

8.35. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.36. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.36.1 Para Engenheiro Civil:

<b>ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA GLOBAL A SEREM COMPROVADOS</b>
Obras de Implantação ou Construção ou Duplicação ou Adequação de Capacidade de rodovias ou vias urbanas
Obras de Construção de Ponte ou Viaduto em concreto armado
<b>ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA A SEREM COMPROVADOS</b>
Concreto asfáltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ)
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita

8.36.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.37. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.37.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

<b>QUADRO I -CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - SERVIÇOS REQUERIDOS</b>				
<b>ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA GLOBAL A SEREM COMPROVADOS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>TOTAL LICITADO</b>	<b>QUANTITATIVO MÍNIMO A SER COMPROVADO</b>	
Obras de Implantação ou Construção ou Duplicação ou Adequação de Capacidade de rodovias ou vias urbanas	km	22,06	11,03	
Obras de Construção de Ponte ou Viaduto em concreto armado	m	135,00	67,50	
<b>QUADRO II -CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - SERVIÇOS REQUERIDOS</b>				
<b>ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA A SEREM COMPROVADOS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>TOTAL LICITADO DO ITEM</b>	<b>% DO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>QUANT. MÍNIMO A SER COMPROVADO</b>
Concreto asfáltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ)	t	127.040,641	17,81%	63.520,32
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita	m <sup>3</sup>	74.902,528	4,09%	37.451,26

8.38. Relação dos serviços executados comprovando a capacidade técnica-profissional e técnica-operacional conforme requisitos acima especificados, mediante o preenchimento dos quadros 1 a 4 do Apêndice VI (SEI! 20307413).

8.39. Os itens a serem comprovados para fins de capacidade técnica foram definidos com base na Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021.

8.39.1. Foram incluídos itens de maior relevância global, representando o objeto final licitado, em quantitativo equivalente a 50% da quantidade de projeto, para os quais a instrução normativa veda o somatório de atestados.

8.39.2. Foram incluídos itens de serviço de maior relevância técnica e financeira, ou seja, aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do objeto, e tecnicamente pertinentes, em quantitativo equivalente a 50% da quantidade de projeto, para os quais a instrução normativa caracteriza como mais propensos à vedação de somatório de atestados.



8.40. É vedado o somatório de diferentes atestados em caso de licitantes individuais para fins de comprovação de quantitativo mínimo, para itens de maior relevância global e de maior relevância técnica e financeira.

8.40.1. Em conformidade com a Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, a vedação de somatório de atestados para sua comprovação decorre da relevância da execução dos mesmos nos empreendimentos e, especificamente, a necessidade por parte da Administração de garantir que a vencedora do certame detenha condições operacionais de mobilização, logística e planejamento. Além disso, a apresentação de um único atestado para comprovação da capacidade para a realização de serviços considerados relevantes está baseada na cautela da Administração Pública em contratar com terceiros a realização de objetos que tem por finalidade o interesse público.

8.40.2 No caso de consórcio, é permitido o somatório de 1 (um) atestado por empresa, os quais serão submetidos a uma ponderação na contabilização das quantidades atestadas em função do percentual de participação de cada empresa no consórcio, conforme equação constante no Anexo I da Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021.

8.41. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.42. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.43. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.43.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.43.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.43.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.43.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.43.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.43.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.43.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

## 9. Estimativas do valor da contratação

Valor (R\$): 192.681.843,39

### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor de referência para aplicação do maior desconto corresponde a **R\$ 192.681.843,39 (Cento e noventa e dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).**

## 10. Adequação Orçamentária

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União de 2025.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I - Funcional: 26.782.3106.163E.0022

II - PO: 0000;

III - RP: 3.

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 11. Obrigações da Contratada

### 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Executar as obras, objeto desta licitação, observando este Termo de Referência e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes às obras em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais;

11.2. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constarão todas as informações técnicas das obras;

11.3. Executar as obras dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.4. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução das obras, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.5. Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em obras e assistências técnicas de interesse do DNIT em relação a obra e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência às obras;

- 11.6. Manter, durante a execução das obras, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso, Equipamento de Proteção Individual - EPI apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 11.7. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;
- 11.8. Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;
- 11.9. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários ao contrato;
- 11.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 11.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- 11.12. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento das obras contratadas, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
- 11.13. Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nas obras antes da sua execução, quando solicitado;
- 11.14. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;
- 11.15. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- 11.16. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação;
- 11.17. A CONTRATADA fica obrigada, quando demanda pelo DNIT, a elaborar o Relatório de Comunicação de Obras - RCO;
- 11.18. Elaborar e manter o Diário de Obras, que será preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada mês, uma via do Diário de Obras deverá ser anexado à medição mensal dos obra executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;
- 11.19. Providenciar, já no primeiro mês de vigência do contrato, a implantação de placas institucionais da obra, no início e no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem ônus ao DNIT. A empresa CONTRATADA também será responsável pela manutenção das placas de identificação das obras;
- 11.20. Manter sua avaliação acima da nota 6, conforme **AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT** contida na Instrução Normativa nº 39/DNIT Sede, de 28 de julho de 2021 (SEI nº 8777539), ou outra que venha substituí-la;
- 11.21. Fornecer, mensalmente, declaração por escrito de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021, conforme a seguir:
- 11.22. **"MINUTA DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI Nº 14.133, de 2021**

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato nº \_\_\_\_\_ que tem por objetivo a execução de \_\_\_\_\_ declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021, que relativamente ao mês de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_, foram cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do referido contrato."

- 11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local das obras;
- 11.24. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 11.25. A empresa CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras cópia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsável técnico, licenças ambientais e demais documentos referentes as obra;
- 11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, obra e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;
- 11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução das obra, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções das obras ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto as obras de engenharia;
- 11.29. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 11.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
- 11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da LICITANTE vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
- 11.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer alterações motivadas pela Administração conforme art. 124, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 11.33. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 11.34. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015 (art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 11.35. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 11.36. Entregar as áreas afetadas pelas obras totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros;
- 11.37. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
- 11.38. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
- 11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à responsabilidade à CONTRATANTE, conforme previsão do art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.40. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação das obras, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilização, na execução das obras, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7º, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se por vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11, do Decreto nº 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente;

11.44. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do inciso IX do art. 4º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010;

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos arts. 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

c) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;

d) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

e) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; e

f) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

g) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; e

h) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a

CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.46. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 1, de 08 de março de 1990, e legislação correlata;

c) A CONTRATADA deverá executar o objeto durante o horário comercial, em caso de necessidade de atendimento em horário extra, a CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas não gerando nenhum ônus para o CONTRATANTE;

d) A CONTRATADA é obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentação, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta básica, assistência médica e seguro de vida), salários, uniformes, impostos e demais encargos inerentes à execução das obras;

e) A CONTRATADA deverá providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcação das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificação das estacas de 100 em 100 metros, sem ônus ao DNIT, em cumprimento às determinações do Acórdão 829 /2004 - TCU/Plenário;

f) Também se constitui como obrigação da empresa o registro fotográfico de todos os obra executados no período, que ajudarão a comprovar a plena execução dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de serviço deverá dispor de equipamento fotográfico, com a orientação de registrar todas as intervenções realizadas, antes e após sua execução, sem ônus ao DNIT; e

g) Cabe informar que o croqui de identificação e localização das fontes de materiais poderá ser readequado somente em hipótese de fato superveniente (ausência de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisação de operação, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse próprio da Administração. No caso de alteração, o croqui deverá ser remodelado a fim de permitir a remuneração dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.47. A CONTRATADA deverá elaborar estudos para definição dos traços das misturas betuminosas, que serão submetidas à aprovação prévia do DNIT.

11.48. A CONTRATADA deverá elaborar e cumprir, sem ônus para o DNIT, o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, observando o disposto no item 18.4 da Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.49. Divulgar a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC disposta na Portaria nº 1.745, de 29 de março de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

11.50. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente implementar um programa de integridade dentro do prazo de 6 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, conforme estabelecido no Artigo 25, §4º da Lei nº 14.133, de 2021.

## 12. Obrigações da Contratante

### 12.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. O DNIT deverá indicar pelo menos um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispõe o art. 117,

da Lei nº 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposições legais para contratação e execução das obra e obras rodoviárias.

12.2. A fiscalização deverá registrar as ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata correção das irregularidades apontadas.

12.3. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.4. Proporcionar todas as condições necessárias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitação;

12.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos;

12.6. A existência e a atuação da fiscalização do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado;

12.7. Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas;

12.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de obra da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017;

12.9. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliação de Desempenho das Empresas contida na Instrução Normativa nº 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir;

12.10. Atestar a execução do contrato;

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento das obras e notificações expedidas;

12.12. Observar a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC estabelecida pela Portaria nº 1.745, de 29 de março de 2021 e suas normas complementares;

12.13. Observar e cumprir o art. 7º, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente público preste obra no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança;

12.14. Observar e cumprir determinações presentes no art. 5º, da Instrução Normativa MPOG nº 05, de 2017, quanto a vedações à Administração e seus servidores de praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais como:

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da CONTRATADA;

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever a notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de obra para a função específica, tais como nas obras de recepção, apoio administrativo ou ao usuário;

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os obra, salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais com habilitação /experiência superior a daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VII - conceder aos trabalhadores da CONTRATADA direitos típicos de servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

12.15. Cumprir as demais obrigações contidas no edital da Concorrência.

### **13. Infrações e Sanções Administrativas**

#### **13.0 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1. Descumpridas as obrigações e condições de licitação/contratação previstas neste Termo de Referência, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serão aplicadas as penalidades conforme hipótese e gradação descritas nos artigos 155, 156 e ss., da Lei nº 14.133, de 2021; aplicável, no que cabível, a Instrução Normativa nº 06/2019/DG/DNIT, de 24 de maio de 2019 (SEI! nº 3270586) com as alterações feitas pela Instrução Normativa DG/DNIT nº 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrução Normativa DG/DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alterações ou edições subsequentes.

13.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a LICITANTE /CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e



l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.3. Serão aplicadas à LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - **Advertência**, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j” “k” e “l” do subitem acima, bem como nas alíneas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - **Multa:**

i. Moratória de 0,33% (trinta a três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional e a critério do órgão contratante;

iii. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia:

iii.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I, do art. 137, da Lei nº14.133, de 2021.

iv. Compensatória, para a infração descrita na alínea “a” do subitem 6.1, a multa será de 5% do valor do Contrato;

v. Compensatória, para infração descrita na alínea “b” do subitem 6.1, a multa será de 15% do valor do Contrato;

vi. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato;

vii. Compensatória, para infrações descritas na alínea “d” do subitem 6.1, a multa será de 3% do valor do Contrato; e

viii. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158, da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) na natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante; e
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei de Licitações e Contratos (art. 159).

13.9. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos contratualmente ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163, da Lei nº 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## 14. Apêndices

### 14.0 APÊNDICES

**14.1 APÊNDICE I - PROJETO EXECUTIVO** (SEI! 20293706), composto pelo conjunto dos seguintes documentos:

- a) Volume 1 - Relatório do Projeto Executivo;
- b) Volume 2 - Projeto Executivo de Execução - Tomos I e II;
- c) Volume 3 - Memória Justificativa do Projeto Executivo - Tomos I, II e III;
  - Anexo 3A - Relatório Final de Avaliação Ambiental - RFAA;
  - Anexo 3B - Estudos Geotécnicos - Tomos I e II;
  - Anexo 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
  - Anexo 3D - Memória de Cálculo de Estruturas - Tomos I, II e III;
- d) Volume 4 - Orçamento e Plano de Execução da Obra.

**14.2. APÊNDICE II - ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** (SEI! 20307312);

**14.3. APÊNDICE III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** (SEI! 20307324);

**14.4. APÊNDICE IV - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO** (SEI! 20307347);

**14.5. APÊNDICE V - DETALHAMENTO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS** (SEI! 20307362);

**14.6. APÊNDICE VI - QUADROS DE HABILITAÇÃO** (SEI! 20307413);

**14.7. APÊNDICE VII - MINUTA DE CONTRATO** (SEI! 20308651).

## 15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA**

Analista em Infraestrutura de Transportes/SRE/DNIT/PI



*Assinou eletronicamente em 20/02/2025 às 16:41:57.*

**MARIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA**

Chefe do Serviço de Construção/SRE/DNIT/PI



*Assinou eletronicamente em 20/02/2025 às 17:14:24.*

**DOUGLAS VINICIUS VIANA LEMOS**

Coordenador de Engenharia/SRE/DNIT/PI



*Assinou eletronicamente em 20/02/2025 às 17:36:51.*

**JOSE RIBAMAR BASTOS**

Superintendente Regional do DNIT no Estado Piauí



*Assinou eletronicamente em 20/02/2025 às 17:08:14.*

**APÊNDICE I do Termo de Referência**

**PROJETO EXECUTIVO**

**Arquivos disponibilizados no sítio eletrônico do DNIT.**

***Links:***

**APÊNDICE I do Termo de Referência - PROJETO EXECUTIVO (SEI nº 20293706):**

Volume 1 - Relatório do Projeto Executivo;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_0.pdf](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_0.pdf)

Volume 2 - Projeto Executivo de Execução - Tomo I;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_1.pdf](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_1.pdf)

Volume 2 - Projeto Executivo de Execução - Tomo II;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_2.pdf](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_2.pdf)

Volume 3 - Memória Justificativa do Projeto Executivo - Tomo I;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_3.pdf](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_3.pdf)

Volume 3 - Memória Justificativa do Projeto Executivo - Tomo II;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_4.pdf](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_4.pdf)

Volume 3 - Memória Justificativa do Projeto Executivo - Tomo III;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_5.pdf](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_5.pdf)

- Anexo 3A - Relatório Final de Avaliação Ambiental - RFAA;
- Anexo 3B - Estudos Geotécnicos - Tomos I e II;
- Anexo 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
- Anexo 3D - Memória de Cálculo de Estruturas - Tomos I, II e III;

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_6.zip](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_6.zip)

Volume 4 - Orçamento e Plano de Execução da Obra.

[https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos\\_edital0058\\_25-18\\_7.zip](https://www1.dnit.gov.br/anexo/Projetos/Projetos_edital0058_25-18_7.zip)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES (R\$)
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais	8,09	15.592.918,39
<b>2.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
2.1	Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais	3,21	6.180.799,61
<b>3.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
3.1	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	0,05	87.532,32
<b>4.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>	5,96	11.481.946,98
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>	8,94	17.231.215,76
<b>6.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO</b>	50,45	97.215.087,66
<b>7.0</b>	<b>CONTENÇÕES</b>	0,18	338.275,35
<b>8.0</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>	3,85	7.412.309,06
<b>9.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	10,87	20.934.885,48
<b>10.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	2,62	5.052.255,18
<b>11.0</b>	<b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>	2,53	4.870.363,99
<b>12.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>	1,52	2.919.881,96
<b>13.0</b>	<b>DESVIO DE TRÁFEGO</b>	0,36	700.253,42
<b>14.0</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	1,38	2.664.118,23
	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>192.681.843,39</b>
	<b>Custo por km</b>		<b>8.734.444,40</b>
	<b>Data-base: Piauí - Julho/2024 - Sem Desoneração</b>		
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI <b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE <b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) <b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) <b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>  <b>RESUMO DE PREÇOS</b>   <b>PE-Qd 3.1</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF	DMT (km)	UNID	QUANT	CUSTO EM R\$		
						UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
CN0001	Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais			un	1,000	15.592.918,39	15.592.918,39	
<b>2.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>							
CN0002	Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais	EC-G-01		un	1,000	6.180.799,61	6.180.799,61	
<b>3.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							
CN0003	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	EC-G-01		un	1,000	87.532,32	87.532,32	
<b>TOTAL 1.0 A 3.0</b>							<b>21.861.250,32</b>	
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>	
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE								
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)		<b>PE-Qd 4.1</b>						
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)								
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>4.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>						
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	709.285,229	0,68	482.313,95
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	104/2009-ES		un	442,000	50,43	22.290,06
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	104/2009-ES		un	221,000	126,06	27.859,26
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	4.696,696	3,62	17.002,03
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	21.337,878	7,53	160.674,22
5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	45.342,197	8,08	366.364,95
5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	55.532,134	8,59	477.021,03
5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	76.071,099	9,48	721.154,01
5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	13.421,183	9,85	132.198,65
5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	25.719,436	10,23	263.109,83
5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	90.213,600	11,09	1.000.468,82
5502116	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	11.231,000	11,39	127.921,09
5502117	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	24.155,415	11,77	284.309,23
5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	18.205,990	12,14	221.020,71
5502119	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	40.435,600	13,26	536.176,05
5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	37.966,617	14,71	558.488,93
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.2.1</b>					



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
TERRA 01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000 a 3.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	8.414,000	15,54	130.753,56
TERRA 02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.500 a 4.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	688,000	16,53	11.372,64
TERRA 03	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 4.000 a 4.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	1.253,000	17,51	21.940,03
TERRA 04	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 4.500 a 5.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	18.228,508	18,51	337.409,68
TERRA 06	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 5.500 a 6.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	142,492	20,48	2.918,23
TERRA 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 7.000 a 7.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	1.321,000	23,44	30.964,24
TERRA 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 7.500 a 8.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	11.679,000	24,44	285.434,76
TERRA 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 8.000 a 8.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	560,000	25,42	14.235,20
TERRA 12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 8.500 a 9.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	139,000	26,41	3.670,99
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m³	5.654,800	9,32	52.702,73
5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	3.438,000	10,54	36.236,52
5502586	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	2.337,000	11,18	26.127,66
5502587	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	422,200	11,70	4.939,74
5502588	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	1.393,600	13,03	18.158,60
5502589	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	2.174,000	13,46	29.262,04
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>PE-Qd 4.2.2</b>					
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
5502592	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	536,000	14,58	7.814,88
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	108/2009-ES		m³	249.751,152	6,41	1.600.904,88
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	108/2009-ES		m³	149.119,441	11,03	1.644.787,43
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	104/2009-ES		m³	9.496,160	4,93	46.816,06
2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	108/2009-ES		m³	8.554,560	207,74	1.777.124,29
<b>TOTAL 4.0</b>							<b>11.481.946,98</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.2.3</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM</b>						
2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	020/2023-ES		m	12.340,220	80,93	998.694,00
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	020/2023-ES		m	9.370,130	70,90	664.342,21
2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	5.584,000	115,01	642.215,84
2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	2.096,700	115,01	241.141,46
2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	55,000	392,00	21.560,00
2003355	Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	22.014,430	107,44	2.365.230,35
2003319	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	4.583,000	82,04	375.989,32
2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	019/2004-ES		m	279,000	1.640,67	457.746,93
2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		un	86,000	68,79	5.915,94
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		un	18,000	84,79	1.526,22
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		m	832,000	437,77	364.224,64
2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	27,000	582,14	15.717,78
2003870	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	490,900	319,65	156.916,18
2003823	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	108,000	408,76	44.146,08
2003827	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	1.357,500	595,34	808.174,05
2003831	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	1.730,000	798,96	1.382.200,80
804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	4,000	1.555,29	6.221,16
804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	3,000	2.321,28	6.963,84
2003692	Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	5,000	3.147,48	15.737,40
2003694	Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	16,000	3.561,05	56.976,80
2003696	Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	42,000	3.987,08	167.457,36
2003706	Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	30,000	4.052,43	121.572,90
2003708	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	15,000	4.703,93	70.558,95
2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	64,000	1.240,60	79.398,40
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.3.1</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	1,000	1.539,35	1.539,35
2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	39,000	1.153,43	44.983,77
2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	2,000	5.750,58	11.501,16
2003915	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	015/2006-ES		m	1.457,000	139,38	203.076,66
2003569	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	015/2006-ES		m	800,750	218,42	174.899,81
2003607	Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial	016/2006-ES		m	2.902,000	51,97	150.816,94
2003599	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	015/2006-ES		un	7,000	261,50	1.830,50
2003613	Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais	016/2006-ES		un	15,000	187,96	2.819,40
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	3.906,940	8,47	33.091,78
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	254,690	20,61	5.249,16
804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	280,000	806,96	225.948,80
804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	16,000	1.555,29	24.884,64
804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	618,500	1.085,74	671.530,19
804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	207,000	1.130,14	233.938,98
804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	32,000	2.321,28	74.280,96
804395	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	023/2006-ES		un	6,000	3.665,95	21.995,70
804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	287,000	2.063,20	592.138,40
804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	35,000	2.188,85	76.609,75
804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	13,000	2.785,57	36.212,41
705171	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	107,310	2.673,11	286.851,43
705173	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	61,000	2.902,99	177.082,39
705225	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	025/2004-ES		un	8,000	14.206,90	113.655,20
705257	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	84,000	4.995,95	419.659,80
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.3.2</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
705259	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	31,000	4.375,60	135.643,60
705261	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	42,000	4.664,10	195.892,20
705314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	025/2004-ES		un	8,000	16.573,06	132.584,48
2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	3,000	4.682,73	14.048,19
2003489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	7,000	6.978,99	48.852,93
2003497	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	1,000	8.241,59	8.241,59
2003708	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	2,000	4.703,93	9.407,86
2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		m	8,060	1.253,89	10.106,35
2003457	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	19,000	2.198,64	41.774,16
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	8,000	2.844,52	22.756,16
1600989	Demolição de concreto simples com marteleto	027/2004-ES		m³	1.168,795	547,34	639.728,25
1600990	Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno	027/2004-ES		m³	247,585	1.049,77	259.907,30
5502806	Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial	108/2009-ES		m³	567,795	144,38	81.978,24
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	117/2009-ES		m³	1.402,558	489,12	686.019,16
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	3.065,200	103,00	315.715,60
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m³	18.329,458	3,62	66.352,63
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m³	2.886,642	3,62	10.449,64
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	18.329,458	20,61	377.770,12
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	104/2009-ES		m³	2.220,440	2,54	5.639,91
2106293	Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	4.673,400	251,13	1.173.630,94
2106298	Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes	124/2009-ES		m	203,000	43,34	8.798,02
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.3.3</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID .	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>Remoção do Corpo de Aterro - Bueiros</b>							
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	107,980	26,19	2.827,99
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	085/2006-ES		m³	527,780	18,82	9.932,81
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	4.207,260	8,47	35.635,49
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	3.192,730	20,61	65.802,16
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	108/2009-ES		m³	942,800	11,03	10.399,08
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	285,400	39,13	11.167,70
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	207,590	105,28	21.855,07
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	1.319,450	0,52	686,11
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	158,390	269,29	42.652,84
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	839,650	0,36	302,27
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	100,740	271,96	27.397,25
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	1,720	3.457,79	5.947,39
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	0,380	4.127,50	1.568,45
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	8,960	5.495,91	49.243,35
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-01		t	6,370	5.495,91	35.008,94
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02		t	1,720	587,59	1.010,65
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02		t	0,380	587,59	223,28
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02		t	8,960	589,16	5.278,87
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-02		t	6,370	589,16	3.752,94
<b>TOTAL 5.0</b>							<b>17.231.215,76</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>					<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.3.4</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO</b>						
<b>6.1</b>	<b>Pavimentação</b>						
<b>6.1.1</b>	<b>Remoção do Pavimento Existente</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	3.470,280	26,19	90.886,63
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	085/2006-ES		m³	27.248,400	18,82	512.814,88
1600441	Remoção de paralelepípedos	085/2006-ES		m²	31.953,950	4,84	154.657,11
<b>6.1.2</b>	<b>Implantação</b>						
<b>6.1.2.1</b>	<b>Pista de Rolamento</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m²	176.406,690	1,49	262.845,96
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	35.281,338	39,13	1.380.558,74
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	35.281,340	105,28	3.714.419,47
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	176.406,690	0,52	91.731,47
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	16.935,040	269,29	4.560.436,92
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	176.406,690	0,36	63.506,40
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	16.935,040	269,29	4.560.436,92
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	176.406,690	0,36	63.506,40
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	19.051,920	271,96	5.181.360,16
<b>6.1.2.2</b>	<b>Acostamento + Faixa de Segurança</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m²	219.359,610	1,49	326.845,81
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	23.885,824	39,13	934.652,30
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	20.961,030	105,28	2.206.777,23
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	97.493,160	0,52	50.696,44
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.4.1</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	9.359,340	269,29	2.520.376,66
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	97.493,160	0,36	35.097,53
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	8.189,430	269,29	2.205.331,60
<b>6.1.2.3 Interseções e Retornos</b>							
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m <sup>2</sup>	22.546,290	1,49	33.593,97
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m <sup>3</sup>	4.509,260	39,13	176.447,34
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m <sup>3</sup>	4.509,260	105,28	474.734,89
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m <sup>2</sup>	22.546,290	0,52	11.724,07
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.164,440	269,29	582.862,04
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	22.546,290	0,36	8.116,66
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.164,440	269,29	582.862,04
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	22.546,290	0,36	8.116,66
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.434,990	271,96	662.219,88
<b>6.1.2.4 Pistas Marginais</b>							
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m <sup>2</sup>	36.693,790	1,49	54.673,74
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m <sup>3</sup>	7.338,758	39,13	287.165,60
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m <sup>3</sup>	7.338,760	105,28	772.624,65
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m <sup>2</sup>	36.693,790	0,52	19.080,77
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	3.522,600	269,29	948.600,95
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	36.693,790	0,36	13.209,76
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	3.082,280	269,29	830.027,18
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.4.2</b>	
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.1.3</b>	<b>Implantação Limpa-Rodas</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m <sup>2</sup>	24.078,730	1,49	35.877,30
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m <sup>3</sup>	4.815,750	39,13	188.440,29
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m <sup>3</sup>	4.815,750	105,28	507.002,16
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m <sup>2</sup>	24.078,730	0,52	12.520,93
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.311,560	269,29	622.479,99
<b>6.1.4</b>	<b>Implantação - Baias de Parada de Ônibus</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	1,49	9.933,78
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m <sup>3</sup>	1.333,393	39,13	52.175,67
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m <sup>3</sup>	1.333,390	105,28	140.379,29
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	0,52	3.466,82
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	640,030	269,29	172.353,67
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	0,36	2.400,10
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	640,030	269,29	172.353,67
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	0,36	2.400,10
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	720,030	271,96	195.819,35
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	473,050	3.457,79	1.635.707,55
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	245,440	4.127,50	1.013.053,60
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	3.732,440	5.495,91	20.513.154,32
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-01		t	1.404,140	5.495,91	7.717.027,06
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02	644,20	t	473,050	587,59	277.959,44
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02	644,20	t	245,440	587,59	144.218,08
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02	646,20	t	3.732,440	589,16	2.199.004,35
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-02	646,20	t	1.404,140	589,16	827.263,12
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.4.3</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.2</b>	<b>Restauração</b>						
<b>6.2.1</b>	<b>Reparos Profundos</b>						
4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	154/2010-ES		m³	211,050	359,41	75.853,48
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	135,408	105,28	14.255,75
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	181,541	269,29	48.887,17
	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	10,275	5.495,91	56.470,47
	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02		t	10,275	589,16	6.053,61
<b>6.2.2</b>	<b>Reforço do Pavimento</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	907,200	26,19	23.759,56
4011342	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial	141/2022-ES		m³	5.670,000	103,24	585.370,80
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	22.680,000	0,52	11.793,60
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.177,280	269,29	586.319,73
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	118.300,000	0,36	42.588,00
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	12.250,560	269,29	3.298.953,30
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	131.460,000	0,36	47.325,60
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	13.246,800	271,96	3.602.599,72
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	29,484	3.457,79	101.949,48
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	112,392	4.127,50	463.897,98
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	816,616	5.495,91	4.488.048,04
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-01		t	837,595	5.495,91	4.603.346,73
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02	644,20	t	29,484	587,59	17.324,50
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02	644,20	t	112,392	587,59	66.040,41
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02	646,20	t	816,616	589,16	481.117,48
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-02	646,20	t	837,595	589,16	493.477,47
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.4.4</b>	
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.2.3</b>	<b>Restauração - Acostamento</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	243,000	26,19	6.364,17
4011342	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial	141/2022-ES		m³	2.430,000	103,24	250.873,20
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	9.720,000	0,52	5.054,40
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	46.620,000	0,36	16.783,20
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	5.628,240	269,29	1.515.628,74
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	50.700,000	0,36	18.252,00
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	5.065,920	269,29	1.364.201,59
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	12,636	3.457,79	43.692,63
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	43,794	4.127,50	180.759,73
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	605,289	5.495,91	3.326.613,86
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02		t	12,636	587,59	7.424,78
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02		t	43,794	587,59	25.732,91
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02		t	605,289	589,16	356.612,06
<b>6.2.4</b>	<b>Demolição para Execução do Canteiro Central</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	469,500	26,19	12.296,20
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	085/2006-ES		m³	7.512,000	18,82	141.375,84
<b>TOTAL 6.0</b>							<b>97.215.087,66</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.4.5</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>7.0</b>	<b>CONTENÇÕES</b>						
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	208,509	8,47	1.766,07
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	177,397	20,61	3.656,15
2003820	Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem	039/1971-ES		un	194,000	24,59	4.770,46
2003934	Tube de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação	039/1971-ES		m	181,779	18,43	3.350,18
102722	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. AF_07/2021	039/1971-ES		m	195,000	104,12	20.303,40
2003854	Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial	108/2009-ES		m³	75,702	146,60	11.097,91
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	892,114	103,00	91.887,74
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	358,536	472,64	169.458,45
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	358,536	85,06	30.497,07
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	358,536	4,15	1.487,92
<b>TOTAL 7.0</b>							<b>338.275,35</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.5</b>	
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.0</b>	<b>OBRAS D'ARTE ESPECIAIS</b>						
<b>8.1</b>	<b>Ponte sobre o Rio Anajá - Extensão 16,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	63,000	203,01	12.789,63
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	96,390	15,20	1.465,12
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	151,255	515,66	77.996,15
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	151,255	85,06	12.865,75
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	151,255	4,15	627,70
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	337,458	230,30	77.716,57
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.819,800	15,06	178.006,18
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
	<b>Superestrutura</b>						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	89,489	515,66	46.145,89
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	89,489	85,06	7.611,93
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	89,489	4,15	371,37
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	332,784	230,30	76.640,15
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	864,000	80,51	69.560,64
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	10.371,000	15,06	156.187,26
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	32,000	246,07	7.874,24
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.2</b>	<b>Ponte sobre o Riacho Bacuri - Extensão 18,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	70,000	203,01	14.210,70
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	102,060	15,20	1.551,31
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	141,217	515,66	72.819,95
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	141,217	85,06	12.011,91
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	141,217	4,15	586,05
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	307,965	230,30	70.924,33
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.6.2</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.402,090	15,06	171.715,47
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	93,979	174,82	16.429,40
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,019	5.352,40	101,69
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	104,229	515,66	53.746,72
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	104,229	85,06	8.865,71
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	104,229	4,15	432,55
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	388,939	230,30	89.572,65
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	756,000	80,51	60.865,56
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.901,000	15,06	179.229,06
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	36,000	246,07	8.858,52
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	10,000	114,96	1.149,60
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.3</b>	<b>Ponte sobre o Rio Canabrava - Extensão 13,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	70,000	203,01	14.210,70
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	102,060	15,20	1.551,31
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.3</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m <sup>2</sup>	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	161,150	515,66	83.098,60
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m <sup>3</sup> /h - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	161,150	85,06	13.707,41
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	161,150	4,15	668,77
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m <sup>2</sup>	339,941	230,30	78.288,41
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	12.236,090	15,06	184.275,51
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm <sup>3</sup>	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m <sup>3</sup>	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	68,759	515,66	35.456,26
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m <sup>3</sup> /h - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	68,759	85,06	5.848,64
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	68,759	4,15	285,34
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m <sup>2</sup>	254,551	230,30	58.623,09
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m <sup>3</sup>	624,000	80,51	50.238,24
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	7.971,000	15,06	120.043,26
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	26,000	246,07	6.397,82
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	6,000	114,96	689,76
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE							
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)							
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.4</b>	



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.4</b>	<b>Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Direita - Extensão 13,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	203,01	11.368,56
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	90,720	15,20	1.378,94
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	166,320	8,47	1.408,73
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	86,928	20,61	1.791,58
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	148,783	515,66	76.721,44
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	148,783	85,06	12.655,48
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	148,783	4,15	617,44
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	335,180	230,30	77.191,95
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.479,510	15,06	172.881,42
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
	<b>Superestrutura</b>						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	62,902	515,66	32.436,04
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	62,902	85,06	5.350,44
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	62,902	4,15	261,04
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	243,671	230,30	56.117,43
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	538,720	80,51	43.372,34
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	7.613,000	15,06	114.651,78
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.5</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Serviços Complementares</b>						
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	26,000	246,07	6.397,82
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	6,000	114,96	689,76
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	22,400	405,62	9.085,88
3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	088/2006-ES		m	26,000	118,19	3.072,94
<b>8.5</b>	<b>Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Esquerda - Extensão 10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	70,000	203,01	14.210,70
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	102,060	15,20	1.551,31
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	110,880	8,47	939,15
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	31,488	20,61	648,96
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	136,353	515,66	70.311,78
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	136,353	85,06	11.598,18
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	136,353	4,15	565,86
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	282,731	230,30	65.112,94
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	10.800,090	15,06	162.649,35
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	68,854	174,82	12.037,05
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,014	5.352,40	74,93
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.6</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1107890	<b>Superestrutura</b> Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	45,220	515,66	23.318,14
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	45,220	85,06	3.846,41
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	45,220	4,15	187,66
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	175,213	230,30	40.351,55
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	336,000	80,51	27.051,36
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	5.684,000	15,06	85.601,04
	<b>Serviços Complementares</b>						
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	20,000	246,07	4.921,40
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	6,000	114,96	689,76
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	22,400	405,62	9.085,88
3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	088/2006-ES		m	20,000	118,19	2.363,80
<b>8.6</b>	<b>Ponte sobre o Rio Barreiro - Extensão 17,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	77,000	203,01	15.631,77
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	107,730	15,20	1.637,49
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	140,418	515,66	72.407,94
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.7</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	140,418	85,06	11.943,95
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	140,418	4,15	582,73
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	301,423	230,30	69.417,71
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.416,380	15,06	171.930,68
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	96,767	515,66	49.898,87
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	96,767	85,06	8.231,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	96,767	4,15	401,58
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	360,462	230,30	83.014,39
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	612,000	80,51	49.272,12
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	10.986,000	15,06	165.449,16
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	34,000	246,07	8.366,38
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.7</b>	<b>Ponte sobre o Riacho do Pereira - Extensão 15,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	84,000	203,01	17.052,84
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.8</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	113,400	15,20	1.723,68
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	150,432	515,66	77.571,76
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	150,432	85,06	12.795,74
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	150,432	4,15	624,29
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	330,716	230,30	76.163,89
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.330,670	15,06	170.639,89
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	82,395	515,66	42.487,80
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	82,395	85,06	7.008,51
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	82,395	4,15	341,93
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	305,906	230,30	70.450,15
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	360,000	80,51	28.983,60
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	9.443,000	15,06	142.211,58
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.9</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	30,000	246,07	7.382,10
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.8</b>	<b>Ponte sobre o Rio Siriema - Extensão 18,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	98,000	203,01	19.894,98
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	124,740	15,20	1.896,04
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estoncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estoncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	152,903	515,66	78.845,96
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	152,903	85,06	13.005,92
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	152,903	4,15	634,54
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	350,946	230,30	80.822,86
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	12.283,250	15,06	184.985,74
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	93,979	174,82	16.429,40
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,019	5.352,40	101,69
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.10</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Superestrutura</b>						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	104,229	515,66	53.746,72
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	104,229	85,06	8.865,71
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	104,229	4,15	432,55
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	388,939	230,30	89.572,65
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	756,000	80,51	60.865,56
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.949,000	15,06	179.951,94
	<b>Serviços Complementares</b>						
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	36,000	246,07	8.858,52
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	10,000	114,96	1.149,60
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.9</b>	<b>Ponte sobre o Riacho Seco - Extensão 15,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	98,000	203,01	19.894,98
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	124,740	15,20	1.896,04
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.11</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	150,432	515,66	77.571,76
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	150,432	85,06	12.795,74
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	150,432	4,15	624,29
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	330,716	230,30	76.163,89
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	12.061,250	15,06	181.642,42
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	82,395	515,66	42.487,80
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	82,395	85,06	7.008,51
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	82,395	4,15	341,93
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	305,906	230,30	70.450,15
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	360,000	80,51	28.983,60
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	9.443,000	15,06	142.211,58
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	30,000	246,07	7.382,10
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)							
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>PE-Qd 4.6.12</b>					



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$		
						UNITÁRIO	TOTAL	
<b>8.10</b>	<b>PONTE SOBRE RIO ANAJÁ - OAE Existente - C =8,80m e L=10,00 m</b>							
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,800	535,62	964,11	
	<b>Superestrutura</b>							
3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	080/2006-ES		m²	33,000	27,78	916,74	
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	165,380	2,93	484,56	
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	079/2006-ES		m²	80,400	81,78	6.575,11	
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	117/2009-ES		m³	1,650	5.352,40	8.831,46	
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	200,000	15,06	3.012,00	
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	165,380	5,22	863,28	
	<b>Serviços Complementares</b>							
	<i>Barreiras ou guarda-corpos</i>							
1600438	Demolição manual de concreto armado	027/2004-ES		m³	1,040	709,25	737,62	
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	8,600	2,93	25,19	
1608020	Perfuração em concreto com martetele elétrico - D = 13,0 mm	082/2006-ES		m	12,900	37,35	481,81	
2407972	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	082/2006-ES		kg	2,100	90,77	190,61	
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	30,890	114,21	3.527,94	
1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	4,130	606,02	2.502,86	
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	4,130	4,15	17,13	
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	495,000	15,06	7.454,70	
	<i>Limpeza</i>							
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00	
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>						
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>								
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>								
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>								
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>								
						<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>	<b>PE-Qd 4.6.13</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.11</b>	<b>PONTE SOBRE RIO BACURI - OAE Existente - C=12,10m e L=10,30m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,200	535,62	642,74
	<b>Superestrutura</b>						
3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	080/2006-ES		m²	10,400	27,78	288,91
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	115,710	2,93	339,03
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	079/2006-ES		m²	104,030	81,78	8.507,57
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	117/2009-ES		m³	0,520	5.352,40	2.783,24
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	100,000	15,06	1.506,00
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	125,800	5,22	656,67
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>8.12</b>	<b>PONTE SOBRE RIO CANABRAVA - OAE Existente - C=6,77m e L=9,93 m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,200	535,62	642,74
	<b>Superestrutura</b>						
3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	080/2006-ES		m²	29,100	27,78	808,39
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	97,080	2,93	284,44
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.14</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	079/2006-ES		m <sup>2</sup>	59,280	81,78	4.847,91
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	1,460	5.352,40	7.814,50
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	200,000	15,06	3.012,00
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m <sup>2</sup>	97,080	5,22	506,75
<b>Serviços Complementares</b>							
<i>Barreiras ou guarda-corpos</i>							
1600438	Demolição manual de concreto armado (guarda rodas)	027/2004-ES		m <sup>3</sup>	0,500	709,25	354,62
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m <sup>2</sup>	2,000	2,93	5,86
1608020	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm	082/2006-ES		m	2,400	37,35	89,64
2407972	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	082/2006-ES		kg	0,400	90,77	36,30
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m <sup>2</sup>	8,000	114,21	913,68
1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	0,500	606,02	303,01
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	0,500	4,15	2,07
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	100,000	15,06	1.506,00
<i>Limpeza</i>							
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	50,000	0,88	44,00
<b>8.13</b>	<b>PONTE SOBRE RIO BARREIRO - OAE Existente - C=8,60m e L=10,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	1,000	535,62	535,62
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	116/2009-ES		m <sup>3</sup>	25,500	550,80	14.045,40
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE							
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)							
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.15</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m <sup>2</sup>	76,630	2,93	224,52
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m <sup>2</sup>	76,630	5,22	400,00
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	50,000	0,88	44,00
<b>8.14</b>	<b>PONTE SOBRE RIACHO DO PEREIRA - OAE Existente - C=11,60m e L=10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	1,000	535,62	535,62
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	116/2009-ES		m <sup>3</sup>	36,800	550,80	20.269,44
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m <sup>2</sup>	110,110	2,93	322,62
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m <sup>2</sup>	110,110	5,22	574,77
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	50,000	0,88	44,00
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.16</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.15</b>	<b>PONTE SOBRE RIACHO SIRIEMA - OAE Existente - C=14,00m e L=10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,000	535,62	535,62
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	137,240	2,93	402,11
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	137,240	5,22	716,39
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>8.16</b>	<b>PONTE SOBRE RIACHO SECO - OAE Existente - C=10,00m e L=10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,500	535,62	803,43
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	92,020	2,93	269,61
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	92,020	5,22	480,34
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>TOTAL 8.0</b>						<b>7.412.309,06</b>	
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.6.17</b>	
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>9.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	099/2009-ES		m	31.761,070	27,75	881.369,69
3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	099/2009-ES		m	6.217,000	40,68	252.907,56
1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	099/2009-ES		m	20.923,000	0,90	18.830,70
3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	405,000	396,56	160.606,80
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	9.247,000	327,86	3.031.721,42
3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	3.279,000	992,97	3.255.948,63
3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	10.677,500	909,95	9.715.991,12
3713902	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - fornecimento e implantação	144/1985-ES		un	19,000	62.349,62	1.184.642,78
3713689	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	144/1985-ES		un	12,000	511,06	6.132,72
3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	144/1985-ES		un	60,000	641,18	38.470,80
3713705	Remoção de defesa metálica	144/1985-ES		m	184,000	28,26	5.199,84
101747	Piso em concreto fck = 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm Abrigo Parada de Ônibus	EC-OC-01		m²	17.740,000	130,27	2.310.989,80
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	102,720	230,30	23.656,41
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	175,974	15,06	2.650,16
407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	71,664	16,97	1.216,13
2006408	Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	22,200	90,64	2.012,20
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	6,120	491,30	3.006,75
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	6,120	85,06	520,56
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	6,120	4,15	25,39
3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	120/2009-ES		un	6,000	6.497,67	38.986,02
<b>TOTAL 9.0</b>						<b>20.934.885,48</b>	
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.7</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>10.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
<b>10.1</b>	<b>Sinalização Vertical</b>						
5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	23,000	564,22	12.977,06
5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	180,000	792,66	142.678,80
5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	28,000	564,11	15.795,08
5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	67,000	792,66	53.108,22
5213449	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	1,000	356,38	356,38
5213450	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	22,000	501,80	11.039,60
5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	2,000	564,17	1.128,34
5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	36,000	792,66	28.535,76
5213473	Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	45,000	510,75	22.983,75
5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	3,000	205,10	615,30
5213507	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	21,000	1.608,20	33.772,20
5213508	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	24,000	3.495,54	83.892,96
5213510	Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	1,000	6.236,15	6.236,15
5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		m²	805,450	820,49	660.863,67
5213350	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	512,000	2.609,32	1.335.971,84
<b>RODOVIA</b>	<b>: BR-316/PI</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b>	<b>: Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>						
<b>SUBTRECHO</b>	<b>: Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>	<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>O</b>	<b>: km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>						
<b>SEGMENTO</b>	<b>: km 22,06 km</b>	<b>PE-Qd 4.8.1</b>					
<b>EXTENSÃO</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
5213352	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	407,000	1.473,02	599.519,14
<b>10.2</b>	<b>Sinalização Horizontal</b>						
5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	100/2018-ES		m²	19.855,879	63,66	1.264.025,25
5213409	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	100/2018-ES		m²	2.320,230	132,91	308.381,76
<b>10.3</b>	<b>Sinalização Auxiliar</b>						
5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	8.251,000	38,96	321.458,96
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	492,000	44,60	21.943,20
5213361	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	614,000	124,59	76.498,26
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	399,000	126,50	50.473,50
<b>TOTAL 10.0</b>						<b>5.052.255,18</b>	
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>				<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>	
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE							
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)		<b>PE-Qd 4.8.2</b>					
<b>O</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>SEGMENTO</b> : 22,06 km							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>11.0</b>	<b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>						
4413905	Hidrossemeadura	102/2009-ES		m²	453.297,930	8,36	3.789.570,69
4413989	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	073/2006-ES		un	15.403,000	47,44	730.718,32
2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	018/2023-ES		m	6.718,000	52,11	350.074,98
<b>TOTAL 11.0</b>							<b>4.870.363,99</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.9</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>12.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>						
4413996	Enleivamento	102/2009-ES		m <sup>2</sup>	229.646,370	12,54	2.879.765,47
4413989	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	073/2006-ES		un	684,000	47,44	32.448,96
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	073/2006-ES		un	169,000	45,37	7.667,53
						<b>TOTAL 12.0</b>	<b>2.919.881,96</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.10</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>13.0</b>	<b>DESVIO DE TRÁFEGO</b>						
2003831	Tube de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	25,000	798,96	19.974,00
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	320,000	39,13	12.521,60
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	320,000	105,28	33.689,60
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	1.600,000	0,52	832,00
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	80,000	269,29	21.543,20
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	2,080	3.457,79	7.192,20
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	4,528	5.495,91	24.885,48
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02	644,20	t	2,080	587,59	1.222,18
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02	646,20	t	4,528	589,16	2.667,71
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	8.395,000	5,37	45.081,15
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	5.840,000	5,05	29.492,00
SO.01	Placa para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	1.460,000	5,08	7.416,80
SO.02	Placa para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 1,20 x 0,40 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	8.030,000	4,61	37.018,30
SO.03	Placa para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	365,000	8,10	2.956,50
5213838	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	29.200,000	7,18	209.656,00
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	14.600,000	1,06	15.476,00
5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	730,000	1,43	1.043,90
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica			h	8.760,000	25,98	227.584,80
<b>TOTAL 13.0</b>							<b>700.253,42</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.11</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>14.0</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
101636	Braço pra iluminação pública, em tubo de aço galv, comprimento 1,5m	SINAPI		ud	370,000	198,15	73.315,50
101660	Luminária de LED para iluminação pública, de 240 W até 350 W - forneci e inst	SINAPI		ud	370,000	1.509,91	558.666,70
101632	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 1000 W - forn. e instalação	SINAPI		ud	284,000	48,97	13.907,48
101562	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², 0,6/1,0 kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e inst	SINAPI		m	10.230,000	36,76	376.054,80
101554	Alça preformada de distribuição, aço galvanizado, AWG 2 - forn. e instalação	SINAPI		ud	42,000	16,35	686,70
91927	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, circuitos terminais - fornecimento e instalação	SINAPI		m	576,000	6,69	3.853,44
101665	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação. AF_08/2020.	SINAPI		ud	370,000	40,42	14.955,40
96986	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. AF_08/2023	SINAPI		ud	33,000	175,18	5.780,94
100591	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 14 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 2 m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019	SINAPI		ud	284,000	1.057,79	300.412,36
5036	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 14,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo c-17	SINAPI		ud	284,000	3.784,57	1.074.817,88
102104	Transformador de distribuição, 75 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste, fornecimento e instalação. AF_12/2020	SINAPI		ud	5,000	34.392,76	171.963,80
102110	Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e instalação. AF_12/2020	SINAPI		ud	5,000	284,84	1.424,20
101564	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021.	SINAPI		m	100,000	76,73	7.673,00
93010	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021	SINAPI		m	15,000	49,03	735,45
98111	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF_12/2020.	SINAPI		ud	33,000	56,86	1.876,38
101508	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 35 mm² e disjuntor din 50A (não incluso o poste de concreto).AF_07/2020_PS.	SINAPI		ud	5,000	3.211,34	16.056,70
101538	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. AF_07/2020.	SINAPI		ud	42,000	66,47	2.791,74
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.2.12.1</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$		
						UNITÁRIO	TOTAL	
96977	Cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup> , enterrada - fornecimento e instalação. AF_08/2023.	SINAPI		m	107,000	83,38	8.921,66	
100587	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 13 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,90 m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019	SINAPI		ud	5,000	965,18	4.825,90	
41216	Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 13,00 m, resistência de 1000 dan, tipo B-1,5	SINAPI		ud	5,000	5.079,64	25.398,20	
<b>TOTAL 14.0</b>								<b>2.664.118,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>192.681.843,39</b>
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI <b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE <b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) <b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) <b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>						
		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.2.12.2</b>	

ETAPA	ATIVIDADE	MESES																																					
	DENOMINAÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
RODOVIA : BR-316/PI TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) EXTENSÃO : 22,06 km	<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																																						
	1.1 Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Duplicação		2%	3%	3%	3%	4%	5%	5%	5%	6%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	2%	2%														
	1.2 Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Restauração																											8%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	
	<b>2.0 CANTEIRO DE OBRAS</b>																																						
	2.1 Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Duplicação		2%	2%	3%	3%	4%	5%	5%	5%	6%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	2%														
	2.2 Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Restauração																										6%	6%	8%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%	
	<b>3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>																																						
	3.1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal	40%																								30%	10%										20%		
	<b>4.0 TERRAPLENAGEM</b>		5%	5%	5%	7%	10%	15%	15%	10%	8%	5%	5%	4%	3%	3%																							
	<b>5.0 DRENAGEM</b>		3%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	3%																					
	<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>																																						
	6.1 Implantação e Duplicação					2%	3%	4%	8%	8%	10%	10%	15%	10%	10%	6%	4%	2%	2%	2%	2%	2%																	
	6.2 Restauração do Pavimento																											7%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	7%	
	<b>7.0 CONTENÇÕES</b>													15%	25%	35%	25%																						
	<b>8.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>																																						
	8.1 Ponte sobre o Rio Anajá																																						
	8.1.1 Infraestrutura e Mesoestrutura		10%	25%	45%	20%																																	
	8.1.2 Superestrutura				25%	45%	30%																																
	8.1.3 Serviços Complementares							20%	80%																														
	8.1.4 Restauração da Ponte sobre o Rio Anajá									100%																													

ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM  
 IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,  
 INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PE-OD 7.2.1

ETAPA	ATIVIDADE DENOMINAÇÃO	MESES																																			
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
RODOVIA : BR-316/PI TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) Timon/Teresina) - Div. PI/PE SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) EXTENSÃO : 22,06 km	8.2	Ponte sobre o Riacho Bacuri																																			
	8.2.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																			
	8.2.2	Superestrutura																																			
	8.2.3	Serviços Complementares																																			
	8.2.4	Restauração da Ponte sobre o Riacho Bacuri																																			
	8.3	Ponte sobre o Rio Canabrava																																			
	8.3.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																			
	8.3.2	Superestrutura																																			
	8.3.3	Serviços Complementares																																			
	8.3.4	Restauração da Ponte sobre o Rio Canabrava																																			
	8.4	Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Direita																																			
	8.4.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																			
	8.4.2	Superestrutura																																			
	8.4.3	Serviços Complementares																																			
	8.5	Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Esquerda																																			
	8.5.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																			
	8.5.2	Superestrutura																																			
	8.5.3	Serviços Complementares																																			
	8.6	Ponte sobre o Rio Barreiro																																			
	8.6.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																			
	8.6.2	Superestrutura																																			
	8.6.3	Serviços Complementares																																			
	8.6.4	Restauração da Ponte sobre o Rio Barreiro																																			
	8.7	Ponte sobre o Riacho do Pereira																																			
	8.7.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																			
	8.7.2	Superestrutura																																			
	8.7.3	Serviços Complementares																																			
	8.7.4	Restauração da Ponte sobre o Riacho do Pereira																																			

ETAPA	ATIVIDADE DENOMINAÇÃO	MESES																																								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
8.8	Ponte sobre o Rio Siriema																																									
8.8.1	Infraestrutura e Mesoestrutura												20%	30%	40%	10%																										
8.8.2	Superestrutura															20%	30%	40%	10%																							
8.8.3	Serviços Complementares																		20%	80%																						
8.8.4	Restauração da Ponte sobre o Rio Siriema																				100%																					
8.9	Ponte sobre o Riacho Seco																																									
8.9.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																	10%	25%	45%	20%																					
8.9.2	Superestrutura																				25%	45%	30%																			
8.9.3	Serviços Complementares																																									
8.9.4	Restauração da Ponte sobre o Riacho Seco																																									
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES							2%	3%	4%	6%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	6%	4%	4%	2%	2%	2%																			
10.0	SINALIZAÇÃO									3%	4%	6%	6%	6%	7%	8%	8%	8%	8%	6%	4%	4%	2%	2%	2%											5%	5%	6%	4%	4%		
11.0	COMPONENTE AMBIENTAL													2%	2%	3%	3%	3%	3%	4%	5%	6%	8%	10%	15%								2%	2%	4%	6%	10%	15%				
12.0	PAISAGISMO														5%	15%	20%	30%	20%	10%																						
13.0	DESVIO DE TRÁFEGO																																									
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																																						15%	30%	30%	25%
	PARCIAL	35.012,93	1.475.560,84	1.849.942,50	2.172.746,17	3.862.749,71	5.607.225,20	7.266.293,80	10.536.832,78	10.396.840,24	12.853.255,20	12.806.319,92	16.366.018,18	13.794.947,72	12.615.943,07	9.755.469,04	7.025.071,57	5.102.992,66	4.389.160,05	3.474.900,15	2.822.464,01	2.844.845,60	1.090.968,67	1.105.275,63	361.517,81	2.777.979,15	3.040.099,44	3.612.531,56	3.668.057,65	3.682.062,72	3.726.752,88	3.824.160,16	4.062.767,85	4.559.792,87	4.479.382,22	3.792.344,22	1.843.959,21					
	ACUMULADO	35.012,93	1.510.573,77	3.360.516,27	5.533.262,44	9.396.012,15	15.003.237,34	22.269.531,15	32.806.363,93	43.203.204,17	56.056.459,37	68.862.779,29	85.228.797,47	99.023.745,20	111.639.288,27	121.394.757,31	128.419.828,88	133.522.821,55	137.911.981,60	141.386.881,75	144.209.345,76	147.054.191,36	148.145.160,03	149.250.435,65	149.611.953,46	152.389.932,61	155.430.032,05	159.042.563,61	162.710.621,27	166.392.683,99	170.119.436,87	173.943.597,03	178.006.364,88	182.566.157,74	187.045.539,96	190.837.884,16	192.681.843,39					
DESEMBOLSO (R\$)		35.012,93	1.510.573,77	3.360.516,27	5.533.262,44	9.396.012,15	15.003.237,34	22.269.531,15	32.806.363,93	43.203.204,17	56.056.459,37	68.862.779,29	85.228.797,47	99.023.745,20	111.639.288,27	121.394.757,31	128.419.828,88	133.522.821,55	137.911.981,60	141.386.881,75	144.209.345,76	147.054.191,36	148.145.160,03	149.250.435,65	149.611.953,46	152.389.932,61	155.430.032,05	159.042.563,61	162.710.621,27	166.392.683,99	170.119.436,87	173.943.597,03	178.006.364,88	182.566.157,74	187.045.539,96	190.837.884,16	192.681.843,39					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO																																										
PE-Qd 7.2.3																																										

RODOVIA : BR-316/PI  
TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE  
SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)  
SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)  
EXTENSAO : 22,06 km

ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUBICAÇÃO, COM  
IMPLANTACAO DE INTERSECCOES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,  
INCLUINDO RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE



ETAPA	ATIVIDADE DENOMINAÇÃO	MESES																																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36											
RODOVIA : BR-316/PI TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) EXTENSÃO : 22,06 km	<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																																															
	1.1 Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Duplicação		2%	3%	3%	3%	4%	5%	5%	5%	6%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	2%	2%																							
	1.2 Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Restauração																											8%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%									
	<b>2.0 CANTEIRO DE OBRAS</b>																																															
	2.1 Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Duplicação		2%	2%	3%	3%	4%	5%	5%	5%	6%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	2%																							
	2.2 Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais - Restauração																										6%	6%	8%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%									
	<b>3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>																																															
	3.1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal		40%																								30%	10%															20%					
	<b>4.0 TERRAPLENAGEM</b>																																															
	4.1 Implantação e Duplicação		5%	5%	5%	7%	10%	15%	15%	10%	8%	5%	5%	4%	3%	3%																																
	4.2 Restauração do Pavimento																																															
	<b>5.0 DRENAGEM</b>																																															
	<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>																																															
	6.1 Implantação e Duplicação						2%	3%	4%	8%	8%	10%	10%	15%	10%	10%	6%	4%	2%	2%	2%	2%	2%																									
	6.2 Restauração do Pavimento																												7%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	7%								
	<b>7.0 CONTENÇÕES</b>														15%	25%	35%	25%																														
	<b>8.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>																																															
	8.1 Ponte sobre o Rio Anajá																																															
	8.1.1 Infraestrutura e Mesoestrutura						10%	25%	45%	20%																																						
	8.1.2 Superestrutura																																															
	8.1.3 Serviços Complementares																																															
	8.1.4 Restauração da Ponte sobre o Rio Anajá																																															

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE

PE-OD 7.2.1

ETAPA	ATIVIDADE DENOMINAÇÃO	MESES																																					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
RODOVIA : BR-316/PI TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) EXTENSÃO : 22,06 km	8.2	Ponte sobre o Riacho Bacuri			20%	40%	30%	10%																															
	8.2.1	Infraestrutura e Mesoestrutura																																					
	8.2.2	Superestrutura					20%	40%	30%	10%																													
	8.2.3	Serviços Complementares									20%	80%																											
	8.2.4	Restauração da Ponte sobre o Riacho Bacuri										100%																											
	8.3	Ponte sobre o Rio Canabrava																																					
	8.3.1	Infraestrutura e Mesoestrutura					10%	25%	45%	20%																													
	8.3.2	Superestrutura									25%	45%	30%																										
	8.3.3	Serviços Complementares											20%	80%																									
	8.3.4	Restauração da Ponte sobre o Rio Canabrava												100%																									
	8.4	Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Direita																																					
	8.4.1	Infraestrutura e Mesoestrutura								10%	25%	45%	20%																										
	8.4.2	Superestrutura											25%	45%	30%																								
	8.4.3	Serviços Complementares													20%	80%																							
	8.5	Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Esquerda																																					
	8.5.1	Infraestrutura e Mesoestrutura											10%	25%	45%	20%																							
	8.5.2	Superestrutura													25%	45%	30%																						
	8.5.3	Serviços Complementares															20%	80%																					
	8.6	Ponte sobre o Rio Barreiro																																					
	8.6.1	Infraestrutura e Mesoestrutura														20%	40%	30%	10%																				
	8.6.2	Superestrutura																																					
	8.6.3	Serviços Complementares																																					
	8.6.4	Restauração da Ponte sobre o Rio Barreiro																																					
	8.7	Ponte sobre o Riacho do Pereira																																					
	8.7.1	Infraestrutura e Mesoestrutura														10%	25%	45%	20%																				
	8.7.2	Superestrutura																																					
	8.7.3	Serviços Complementares																																					
	8.7.4	Restauração da Ponte sobre o Riacho do Pereira																																					

ETAPA	ATIVIDADE DENOMINAÇÃO	MESES																																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
8.8	Ponte sobre o Rio Siriema													20%	30%	40%	10%																																
	Infraestrutura e Mesoestrutura														20%	30%	40%	10%																															
	Superestrutura															20%	30%	40%	10%																														
	Serviços Complementares																	20%	80%																														
	Restauração da Ponte sobre o Rio Siriema																				100%																												
	Ponte sobre o Riacho Seco																																																
	Infraestrutura e Mesoestrutura																10%	25%	45%	20%																													
	Superestrutura																				25%	45%	30%																										
	Serviços Complementares																										20%	80%																					
	Restauração da Ponte sobre o Riacho Seco																																																
	9.0	OBRAS COMPLEMENTARES						2%	3%	4%	6%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	6%	4%	4%	2%	2%	2%																										
	10.0	SINALIZAÇÃO								3%	4%	6%	6%	6%	7%	8%	8%	8%	6%	4%	4%	2%	2%	2%																				5%	5%	6%	4%	4%	
	11.0	COMPONENTE AMBIENTAL													2%	2%	3%	3%	3%	4%	5%	6%	8%	10%	15%																								
	12.0	PAISAGISMO														5%	15%	20%	30%	20%	10%																												
13.0	DESVIO DE TRÁFEGO																												7%																				
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																																																
DESEMBOLSO (R\$)	PARCIAL	35.012,93	1.475.560,84	1.849.942,50	2.172.746,17	3.862.749,71	5.607.225,20	7.266.293,80	10.536.832,78	10.396.840,24	12.853.255,20	12.806.319,92	16.366.018,18	13.794.947,72	12.615.943,07	9.755.469,04	7.025.071,57	5.102.992,66	4.389.160,05	3.474.900,15	2.822.464,01	2.844.845,60	1.090.968,67	1.105.275,63	361.517,81	2.777.979,15	3.040.099,44	3.612.531,56	3.668.057,65	3.682.062,72	3.726.752,88	3.824.160,16	4.062.767,85	4.559.792,87	4.479.382,22	3.792.344,22	1.843.959,21												
	ACUMULADO	35.012,93	1.510.573,77	3.360.516,27	5.533.262,44	9.396.012,15	15.003.237,34	22.269.531,15	32.806.363,93	43.203.204,17	56.056.459,37	68.862.779,29	85.228.797,47	99.023.745,20	111.639.288,27	121.394.757,31	128.419.828,88	133.522.821,55	137.911.981,60	141.386.881,75	144.209.345,76	147.054.191,36	148.145.160,03	149.250.435,65	149.611.953,46	152.389.932,61	155.430.032,05	159.042.563,61	162.710.621,27	166.392.683,99	170.119.436,87	173.943.597,03	178.006.364,88	182.566.157,74	187.045.539,96	190.837.884,16	192.681.843,39												

RODOVIA : BR-316/PI  
 TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MAA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE  
 SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)  
 SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)  
 EXTENSÃO : 22,06 km

ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM  
 IMPLANTATION DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,  
 INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PE-04 7.2.3

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES (R\$)
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais	8,09	15.592.918,39
<b>2.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
2.1	Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais	3,21	6.180.799,61
<b>3.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
3.1	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	0,05	87.532,32
<b>4.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>	5,96	11.481.946,98
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>	8,94	17.231.215,76
<b>6.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO</b>	50,45	97.215.087,66
<b>7.0</b>	<b>CONTENÇÕES</b>	0,18	338.275,35
<b>8.0</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>	3,85	7.412.309,06
<b>9.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	10,87	20.934.885,48
<b>10.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	2,62	5.052.255,18
<b>11.0</b>	<b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>	2,53	4.870.363,99
<b>12.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>	1,52	2.919.881,96
<b>13.0</b>	<b>DESVIO DE TRÁFEGO</b>	0,36	700.253,42
<b>14.0</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	1,38	2.664.118,23
	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>192.681.843,39</b>
	<b>Custo por km</b>		<b>8.734.444,40</b>
	<b>Data-base: Piauí - Julho/2024 - Sem Desoneração</b>		
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b> <b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b> <b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b> <b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b> <b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>	
		<b>RESUMO DE PREÇOS</b>	<b>PE-Qd 3.1</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF	DMT (km)	UNID	QUANT	CUSTO EM R\$		
						UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
CN0001	Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais			un	1,000	15.592.918,39	15.592.918,39	
<b>2.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>							
CN0002	Instalação do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalações Industriais	EC-G-01		un	1,000	6.180.799,61	6.180.799,61	
<b>3.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							
CN0003	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	EC-G-01		un	1,000	87.532,32	87.532,32	
<b>TOTAL 1.0 A 3.0</b>							<b>21.861.250,32</b>	
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>				<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.1</b>
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE								
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)								
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)								
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>4.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>						
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	709.285,229	0,68	482.313,95
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	104/2009-ES		un	442,000	50,43	22.290,06
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	104/2009-ES		un	221,000	126,06	27.859,26
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	4.696,696	3,62	17.002,03
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	21.337,878	7,53	160.674,22
5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	45.342,197	8,08	366.364,95
5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	55.532,134	8,59	477.021,03
5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	76.071,099	9,48	721.154,01
5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	13.421,183	9,85	132.198,65
5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	25.719,436	10,23	263.109,83
5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	90.213,600	11,09	1.000.468,82
5502116	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	11.231,000	11,39	127.921,09
5502117	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	24.155,415	11,77	284.309,23
5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	18.205,990	12,14	221.020,71
5502119	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	40.435,600	13,26	536.176,05
5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	106/2009-ES		m <sup>3</sup>	37.966,617	14,71	558.488,93
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.2.1</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
TERRA 01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000 a 3.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	8.414,000	15,54	130.753,56
TERRA 02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.500 a 4.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	688,000	16,53	11.372,64
TERRA 03	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 4.000 a 4.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	1.253,000	17,51	21.940,03
TERRA 04	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 4.500 a 5.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	18.228,508	18,51	337.409,68
TERRA 06	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 5.500 a 6.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	142,492	20,48	2.918,23
TERRA 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 7.000 a 7.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	1.321,000	23,44	30.964,24
TERRA 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 7.500 a 8.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	11.679,000	24,44	285.434,76
TERRA 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 8.000 a 8.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	560,000	25,42	14.235,20
TERRA 12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 8.500 a 9.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	139,000	26,41	3.670,99
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m³	5.654,800	9,32	52.702,73
5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	3.438,000	10,54	36.236,52
5502586	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	2.337,000	11,18	26.127,66
5502587	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	422,200	11,70	4.939,74
5502588	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	1.393,600	13,03	18.158,60
5502589	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	2.174,000	13,46	29.262,04
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>PE-Qd 4.2.2</b>					
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
5502592	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	106/2009-ES		m³	536,000	14,58	7.814,88
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	108/2009-ES		m³	249.751,152	6,41	1.600.904,88
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	108/2009-ES		m³	149.119,441	11,03	1.644.787,43
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	104/2009-ES		m³	9.496,160	4,93	46.816,06
2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	108/2009-ES		m³	8.554,560	207,74	1.777.124,29
<b>TOTAL 4.0</b>							<b>11.481.946,98</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.2.3</b>	



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM</b>						
2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	020/2023-ES		m	12.340,220	80,93	998.694,00
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	020/2023-ES		m	9.370,130	70,90	664.342,21
2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	5.584,000	115,01	642.215,84
2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	2.096,700	115,01	241.141,46
2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	55,000	392,00	21.560,00
2003355	Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	22.014,430	107,44	2.365.230,35
2003319	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	018/2023-ES		m	4.583,000	82,04	375.989,32
2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	019/2004-ES		m	279,000	1.640,67	457.746,93
2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		un	86,000	68,79	5.915,94
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		un	18,000	84,79	1.526,22
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		m	832,000	437,77	364.224,64
2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	27,000	582,14	15.717,78
2003870	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	490,900	319,65	156.916,18
2003823	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	108,000	408,76	44.146,08
2003827	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	1.357,500	595,34	808.174,05
2003831	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	1.730,000	798,96	1.382.200,80
804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	4,000	1.555,29	6.221,16
804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	3,000	2.321,28	6.963,84
2003692	Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	5,000	3.147,48	15.737,40
2003694	Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	16,000	3.561,05	56.976,80
2003696	Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	42,000	3.987,08	167.457,36
2003706	Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	30,000	4.052,43	121.572,90
2003708	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	15,000	4.703,93	70.558,95
2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	64,000	1.240,60	79.398,40
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.3.1</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	1,000	1.539,35	1.539,35
2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	030/2004-ES		un	39,000	1.153,43	44.983,77
2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	2,000	5.750,58	11.501,16
2003915	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	015/2006-ES		m	1.457,000	139,38	203.076,66
2003569	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	015/2006-ES		m	800,750	218,42	174.899,81
2003607	Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial	016/2006-ES		m	2.902,000	51,97	150.816,94
2003599	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	015/2006-ES		un	7,000	261,50	1.830,50
2003613	Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais	016/2006-ES		un	15,000	187,96	2.819,40
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	3.906,940	8,47	33.091,78
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	254,690	20,61	5.249,16
804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	280,000	806,96	225.948,80
804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	16,000	1.555,29	24.884,64
804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	618,500	1.085,74	671.530,19
804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	207,000	1.130,14	233.938,98
804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	32,000	2.321,28	74.280,96
804395	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	023/2006-ES		un	6,000	3.665,95	21.995,70
804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	287,000	2.063,20	592.138,40
804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	023/2006-ES		m	35,000	2.188,85	76.609,75
804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	023/2006-ES		un	13,000	2.785,57	36.212,41
705171	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	107,310	2.673,11	286.851,43
705173	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	61,000	2.902,99	177.082,39
705225	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	025/2004-ES		un	8,000	14.206,90	113.655,20
705257	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	84,000	4.995,95	419.659,80
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							
		<b>PE-Qd 4.3.2</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
705259	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	31,000	4.375,60	135.643,60
705261	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	025/2004-ES		m	42,000	4.664,10	195.892,20
705314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	025/2004-ES		un	8,000	16.573,06	132.584,48
2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	3,000	4.682,73	14.048,19
2003489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	7,000	6.978,99	48.852,93
2003497	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	1,000	8.241,59	8.241,59
2003708	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	026/2004-ES		un	2,000	4.703,93	9.407,86
2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	021/2004-ES		m	8,060	1.253,89	10.106,35
2003457	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	19,000	2.198,64	41.774,16
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	022/2006-ES		un	8,000	2.844,52	22.756,16
1600989	Demolição de concreto simples com marteleto	027/2004-ES		m³	1.168,795	547,34	639.728,25
1600990	Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno	027/2004-ES		m³	247,585	1.049,77	259.907,30
5502806	Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial	108/2009-ES		m³	567,795	144,38	81.978,24
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	117/2009-ES		m³	1.402,558	489,12	686.019,16
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	3.065,200	103,00	315.715,60
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m³	18.329,458	3,62	66.352,63
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	106/2009-ES		m³	2.886,642	3,62	10.449,64
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	18.329,458	20,61	377.770,12
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	104/2009-ES		m³	2.220,440	2,54	5.639,91
2106293	Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	4.673,400	251,13	1.173.630,94
2106298	Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes	124/2009-ES		m	203,000	43,34	8.798,02
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.3.3</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID .	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>Remoção do Corpo de Aterro - Bueiros</b>							
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	107,980	26,19	2.827,99
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	085/2006-ES		m³	527,780	18,82	9.932,81
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	4.207,260	8,47	35.635,49
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	3.192,730	20,61	65.802,16
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	108/2009-ES		m³	942,800	11,03	10.399,08
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	285,400	39,13	11.167,70
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	207,590	105,28	21.855,07
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	1.319,450	0,52	686,11
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	158,390	269,29	42.652,84
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	839,650	0,36	302,27
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	100,740	271,96	27.397,25
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	1,720	3.457,79	5.947,39
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	0,380	4.127,50	1.568,45
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	8,960	5.495,91	49.243,35
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-01		t	6,370	5.495,91	35.008,94
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02		t	1,720	587,59	1.010,65
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02		t	0,380	587,59	223,28
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02		t	8,960	589,16	5.278,87
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-02		t	6,370	589,16	3.752,94
<b>TOTAL 5.0</b>							<b>17.231.215,76</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>					<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.3.4</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO</b>						
<b>6.1</b>	<b>Pavimentação</b>						
<b>6.1.1</b>	<b>Remoção do Pavimento Existente</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	3.470,280	26,19	90.886,63
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	085/2006-ES		m³	27.248,400	18,82	512.814,88
1600441	Remoção de paralelepípedos	085/2006-ES		m²	31.953,950	4,84	154.657,11
<b>6.1.2</b>	<b>Implantação</b>						
<b>6.1.2.1</b>	<b>Pista de Rolamento</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m²	176.406,690	1,49	262.845,96
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	35.281,338	39,13	1.380.558,74
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	35.281,340	105,28	3.714.419,47
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	176.406,690	0,52	91.731,47
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	16.935,040	269,29	4.560.436,92
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	176.406,690	0,36	63.506,40
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	16.935,040	269,29	4.560.436,92
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	176.406,690	0,36	63.506,40
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	19.051,920	271,96	5.181.360,16
<b>6.1.2.2</b>	<b>Acostamento + Faixa de Segurança</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m²	219.359,610	1,49	326.845,81
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	23.885,824	39,13	934.652,30
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	20.961,030	105,28	2.206.777,23
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	97.493,160	0,52	50.696,44
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>				<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>			
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>				<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.4.1</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	9.359,340	269,29	2.520.376,66
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	97.493,160	0,36	35.097,53
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	8.189,430	269,29	2.205.331,60
<b>6.1.2.3 Interseções e Retornos</b>							
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m²	22.546,290	1,49	33.593,97
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	4.509,260	39,13	176.447,34
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	4.509,260	105,28	474.734,89
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	22.546,290	0,52	11.724,07
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.164,440	269,29	582.862,04
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	22.546,290	0,36	8.116,66
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.164,440	269,29	582.862,04
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	22.546,290	0,36	8.116,66
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.434,990	271,96	662.219,88
<b>6.1.2.4 Pistas Marginais</b>							
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m²	36.693,790	1,49	54.673,74
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	7.338,758	39,13	287.165,60
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	7.338,760	105,28	772.624,65
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	36.693,790	0,52	19.080,77
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	3.522,600	269,29	948.600,95
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	36.693,790	0,36	13.209,76
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	3.082,280	269,29	830.027,18
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.4.2</b>	
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.1.3</b>	<b>Implantação Limpa-Rodas</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m <sup>2</sup>	24.078,730	1,49	35.877,30
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m <sup>3</sup>	4.815,750	39,13	188.440,29
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m <sup>3</sup>	4.815,750	105,28	507.002,16
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m <sup>2</sup>	24.078,730	0,52	12.520,93
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.311,560	269,29	622.479,99
<b>6.1.4</b>	<b>Implantação - Baias de Parada de Ônibus</b>						
4011209	Regularização do subleito	137/2010-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	1,49	9.933,78
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m <sup>3</sup>	1.333,393	39,13	52.175,67
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m <sup>3</sup>	1.333,390	105,28	140.379,29
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	0,52	3.466,82
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	640,030	269,29	172.353,67
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	0,36	2.400,10
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	640,030	269,29	172.353,67
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m <sup>2</sup>	6.666,970	0,36	2.400,10
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	720,030	271,96	195.819,35
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	473,050	3.457,79	1.635.707,55
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	245,440	4.127,50	1.013.053,60
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	3.732,440	5.495,91	20.513.154,32
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-01		t	1.404,140	5.495,91	7.717.027,06
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02	644,20	t	473,050	587,59	277.959,44
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02	644,20	t	245,440	587,59	144.218,08
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02	646,20	t	3.732,440	589,16	2.199.004,35
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-02	646,20	t	1.404,140	589,16	827.263,12
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.4.3</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.2</b>	<b>Restauração</b>						
<b>6.2.1</b>	<b>Reparos Profundos</b>						
4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	154/2010-ES		m³	211,050	359,41	75.853,48
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	135,408	105,28	14.255,75
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	181,541	269,29	48.887,17
	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	10,275	5.495,91	56.470,47
	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02		t	10,275	589,16	6.053,61
<b>6.2.2</b>	<b>Reforço do Pavimento</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	907,200	26,19	23.759,56
4011342	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial	141/2022-ES		m³	5.670,000	103,24	585.370,80
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	22.680,000	0,52	11.793,60
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	2.177,280	269,29	586.319,73
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	118.300,000	0,36	42.588,00
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	12.250,560	269,29	3.298.953,30
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	131.460,000	0,36	47.325,60
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	13.246,800	271,96	3.602.599,72
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	29,484	3.457,79	101.949,48
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	112,392	4.127,50	463.897,98
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	816,616	5.495,91	4.488.048,04
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-01		t	837,595	5.495,91	4.603.346,73
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02	644,20	t	29,484	587,59	17.324,50
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02	644,20	t	112,392	587,59	66.040,41
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02	646,20	t	816,616	589,16	481.117,48
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - Capa de Rolamento	EP-P-02	646,20	t	837,595	589,16	493.477,47
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.4.4</b>	
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.2.3</b>	<b>Restauração - Acostamento</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	243,000	26,19	6.364,17
4011342	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial	141/2022-ES		m³	2.430,000	103,24	250.873,20
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	9.720,000	0,52	5.054,40
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	46.620,000	0,36	16.783,20
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	5.628,240	269,29	1.515.628,74
4011353	Pintura de ligação	145/2012-ES		m²	50.700,000	0,36	18.252,00
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	5.065,920	269,29	1.364.201,59
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	12,636	3.457,79	43.692,63
CN0005	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-01		t	43,794	4.127,50	180.759,73
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	605,289	5.495,91	3.326.613,86
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02		t	12,636	587,59	7.424,78
CN0008	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de ligação)	EP-P-02		t	43,794	587,59	25.732,91
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02		t	605,289	589,16	356.612,06
<b>6.2.4</b>	<b>Demolição para Execução do Canteiro Central</b>						
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	085/2006-ES		m³	469,500	26,19	12.296,20
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	085/2006-ES		m³	7.512,000	18,82	141.375,84
<b>TOTAL 6.0</b>							<b>97.215.087,66</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.4.5</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>7.0</b>	<b>CONTENÇÕES</b>						
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	208,509	8,47	1.766,07
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	104/2009-ES		m³	177,397	20,61	3.656,15
2003820	Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem	039/1971-ES		un	194,000	24,59	4.770,46
2003934	Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação	039/1971-ES		m	181,779	18,43	3.350,18
102722	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. AF_07/2021	039/1971-ES		m	195,000	104,12	20.303,40
2003854	Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial	108/2009-ES		m³	75,702	146,60	11.097,91
3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	892,114	103,00	91.887,74
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	358,536	472,64	169.458,45
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	358,536	85,06	30.497,07
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	358,536	4,15	1.487,92
<b>TOTAL 7.0</b>							<b>338.275,35</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.5</b>	
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.0</b>	<b>OBRAS D'ARTE ESPECIAIS</b>						
<b>8.1</b>	<b>Ponte sobre o Rio Anajá - Extensão 16,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	63,000	203,01	12.789,63
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	96,390	15,20	1.465,12
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	151,255	515,66	77.996,15
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	151,255	85,06	12.865,75
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	151,255	4,15	627,70
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	337,458	230,30	77.716,57
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.819,800	15,06	178.006,18
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
	<b>Superestrutura</b>						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	89,489	515,66	46.145,89
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	89,489	85,06	7.611,93
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.1</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	89,489	4,15	371,37
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	332,784	230,30	76.640,15
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	864,000	80,51	69.560,64
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	10.371,000	15,06	156.187,26
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	32,000	246,07	7.874,24
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.2</b>	<b>Ponte sobre o Riacho Bacuri - Extensão 18,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	70,000	203,01	14.210,70
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	102,060	15,20	1.551,31
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	141,217	515,66	72.819,95
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	141,217	85,06	12.011,91
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	141,217	4,15	586,05
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	307,965	230,30	70.924,33
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.2</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.402,090	15,06	171.715,47
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	93,979	174,82	16.429,40
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,019	5.352,40	101,69
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	104,229	515,66	53.746,72
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	104,229	85,06	8.865,71
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	104,229	4,15	432,55
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	388,939	230,30	89.572,65
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	756,000	80,51	60.865,56
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.901,000	15,06	179.229,06
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	36,000	246,07	8.858,52
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	10,000	114,96	1.149,60
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.3</b>	<b>Ponte sobre o Rio Canabrava - Extensão 13,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	70,000	203,01	14.210,70
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	102,060	15,20	1.551,31
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.3</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m <sup>2</sup>	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	161,150	515,66	83.098,60
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m <sup>3</sup> /h - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	161,150	85,06	13.707,41
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	161,150	4,15	668,77
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m <sup>2</sup>	339,941	230,30	78.288,41
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	12.236,090	15,06	184.275,51
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm <sup>3</sup>	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m <sup>3</sup>	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	68,759	515,66	35.456,26
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m <sup>3</sup> /h - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	68,759	85,06	5.848,64
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	68,759	4,15	285,34
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m <sup>2</sup>	254,551	230,30	58.623,09
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m <sup>3</sup>	624,000	80,51	50.238,24
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	7.971,000	15,06	120.043,26
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	26,000	246,07	6.397,82
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	6,000	114,96	689,76
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE							
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.6.4</b>
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.4</b>	<b>Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Direita - Extensão 13,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	203,01	11.368,56
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	90,720	15,20	1.378,94
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	166,320	8,47	1.408,73
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	86,928	20,61	1.791,58
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	148,783	515,66	76.721,44
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	148,783	85,06	12.655,48
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	148,783	4,15	617,44
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	335,180	230,30	77.191,95
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.479,510	15,06	172.881,42
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
	<b>Superestrutura</b>						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	62,902	515,66	32.436,04
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	62,902	85,06	5.350,44
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	62,902	4,15	261,04
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	243,671	230,30	56.117,43
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	538,720	80,51	43.372,34
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	7.613,000	15,06	114.651,78
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.5</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Serviços Complementares</b>						
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	26,000	246,07	6.397,82
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	6,000	114,96	689,76
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	22,400	405,62	9.085,88
3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	088/2006-ES		m	26,000	118,19	3.072,94
<b>8.5</b>	<b>Ponte sobre o Rio Canabrava - Marginal Esquerda - Extensão 10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	70,000	203,01	14.210,70
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	102,060	15,20	1.551,31
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	110,880	8,47	939,15
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	31,488	20,61	648,96
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	136,353	515,66	70.311,78
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	136,353	85,06	11.598,18
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	136,353	4,15	565,86
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	282,731	230,30	65.112,94
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	10.800,090	15,06	162.649,35
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	68,854	174,82	12.037,05
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,014	5.352,40	74,93
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.6</b>					



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1107890	<b>Superestrutura</b> Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	45,220	515,66	23.318,14
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	45,220	85,06	3.846,41
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	45,220	4,15	187,66
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	175,213	230,30	40.351,55
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	336,000	80,51	27.051,36
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	5.684,000	15,06	85.601,04
	<b>Serviços Complementares</b>						
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	20,000	246,07	4.921,40
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	6,000	114,96	689,76
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	22,400	405,62	9.085,88
3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	088/2006-ES		m	20,000	118,19	2.363,80
<b>8.6</b>	<b>Ponte sobre o Rio Barreiro - Extensão 17,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	77,000	203,01	15.631,77
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	107,730	15,20	1.637,49
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	140,418	515,66	72.407,94
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	140,418	85,06	11.943,95
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	140,418	4,15	582,73
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	301,423	230,30	69.417,71
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.416,380	15,06	171.930,68
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	96,767	515,66	49.898,87
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	96,767	85,06	8.231,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	96,767	4,15	401,58
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	360,462	230,30	83.014,39
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	612,000	80,51	49.272,12
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	10.986,000	15,06	165.449,16
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	34,000	246,07	8.366,38
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.7</b>	<b>Ponte sobre o Riacho do Pereira - Extensão 15,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	84,000	203,01	17.052,84
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.8</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	113,400	15,20	1.723,68
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	150,432	515,66	77.571,76
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	150,432	85,06	12.795,74
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	150,432	4,15	624,29
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	330,716	230,30	76.163,89
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.330,670	15,06	170.639,89
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	82,395	515,66	42.487,80
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	82,395	85,06	7.008,51
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	82,395	4,15	341,93
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	305,906	230,30	70.450,15
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	360,000	80,51	28.983,60
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	9.443,000	15,06	142.211,58
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.9</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$		
						UNITÁRIO	TOTAL	
	<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	30,000	246,07	7.382,10	
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68	
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88	
<b>8.8</b>	<b>Ponte sobre o Rio Siriema - Extensão 18,00m</b>							
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	98,000	203,01	19.894,98	
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24	
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	124,740	15,20	1.896,04	
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10	
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59	
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estoncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95	
2106297	Estoncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46	
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	152,903	515,66	78.845,96	
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	152,903	85,06	13.005,92	
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	152,903	4,15	634,54	
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	350,946	230,30	80.822,86	
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	12.283,250	15,06	184.985,74	
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	93,979	174,82	16.429,40	
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,019	5.352,40	101,69	
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>						
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>								
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>								
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>								
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>								
						<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>	<b>PE-Qd 4.6.10</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Superestrutura</b>						
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	104,229	515,66	53.746,72
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	104,229	85,06	8.865,71
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	104,229	4,15	432,55
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	388,939	230,30	89.572,65
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	756,000	80,51	60.865,56
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	11.949,000	15,06	179.951,94
	<b>Serviços Complementares</b>						
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	36,000	246,07	8.858,52
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	10,000	114,96	1.149,60
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>8.9</b>	<b>Ponte sobre o Riacho Seco - Extensão 15,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	98,000	203,01	19.894,98
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	EP-OAE-01		m	56,000	1.627,29	91.128,24
407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	124,740	15,20	1.896,04
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	106/2009-ES		m³	176,400	8,47	1.494,10
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	108/2009-ES		m³	91,344	20,61	1.882,59
2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	124/2009-ES		m²	109,200	195,43	21.340,95
2106297	Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes	124/2009-ES		m	56,800	38,23	2.171,46
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.6.11</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	150,432	515,66	77.571,76
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	150,432	85,06	12.795,74
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	150,432	4,15	624,29
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	330,716	230,30	76.163,89
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	12.061,250	15,06	181.642,42
307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	091/2006-ES		dm³	75,043	174,82	13.119,01
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	EP-OAE-02		m³	0,016	5.352,40	85,63
<b>Superestrutura</b>							
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	82,395	515,66	42.487,80
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	82,395	85,06	7.008,51
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	82,395	4,15	341,93
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	305,906	230,30	70.450,15
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	124/2009-ES		m³	360,000	80,51	28.983,60
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	9.443,000	15,06	142.211,58
<b>Serviços Complementares</b>							
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	088/2006-ES		m	30,000	246,07	7.382,10
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	8,000	114,96	919,68
307734	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	092/2006-ES		m	24,000	405,62	9.734,88
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE							
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)							
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km							
						<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>	<b>PE-Qd 4.6.12</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.10</b>	<b>PONTE SOBRE RIO ANAJÁ - OAE Existente - C =8,80m e L=10,00 m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,800	535,62	964,11
	<b>Superestrutura</b>						
3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	080/2006-ES		m²	33,000	27,78	916,74
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	165,380	2,93	484,56
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	079/2006-ES		m²	80,400	81,78	6.575,11
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	117/2009-ES		m³	1,650	5.352,40	8.831,46
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	200,000	15,06	3.012,00
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	165,380	5,22	863,28
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Barreiras ou guarda-corpos</i>						
1600438	Demolição manual de concreto armado	027/2004-ES		m³	1,040	709,25	737,62
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	8,600	2,93	25,19
1608020	Perfuração em concreto com martetele elétrico - D = 13,0 mm	082/2006-ES		m	12,900	37,35	481,81
2407972	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	082/2006-ES		kg	2,100	90,77	190,61
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	30,890	114,21	3.527,94
1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	4,130	606,02	2.502,86
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	4,130	4,15	17,13
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	495,000	15,06	7.454,70
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.13</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.11</b>	<b>PONTE SOBRE RIO BACURI - OAE Existente - C=12,10m e L=10,30m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,200	535,62	642,74
	<b>Superestrutura</b>						
3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	080/2006-ES		m²	10,400	27,78	288,91
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	115,710	2,93	339,03
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	079/2006-ES		m²	104,030	81,78	8.507,57
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	117/2009-ES		m³	0,520	5.352,40	2.783,24
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	100,000	15,06	1.506,00
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	125,800	5,22	656,67
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>8.12</b>	<b>PONTE SOBRE RIO CANABRAVA - OAE Existente - C=6,77m e L=9,93 m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,200	535,62	642,74
	<b>Superestrutura</b>						
3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	080/2006-ES		m²	29,100	27,78	808,39
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	97,080	2,93	284,44
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.14</b>	



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	079/2006-ES		m <sup>2</sup>	59,280	81,78	4.847,91
1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	1,460	5.352,40	7.814,50
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	200,000	15,06	3.012,00
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m <sup>2</sup>	97,080	5,22	506,75
<b>Serviços Complementares</b>							
<i>Barreiras ou guarda-corpos</i>							
1600438	Demolição manual de concreto armado (guarda rodas)	027/2004-ES		m <sup>3</sup>	0,500	709,25	354,62
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m <sup>2</sup>	2,000	2,93	5,86
1608020	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm	082/2006-ES		m	2,400	37,35	89,64
2407972	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	082/2006-ES		kg	0,400	90,77	36,30
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m <sup>2</sup>	8,000	114,21	913,68
1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	0,500	606,02	303,01
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	0,500	4,15	2,07
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	100,000	15,06	1.506,00
<i>Limpeza</i>							
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	50,000	0,88	44,00
<b>8.13</b>	<b>PONTE SOBRE RIO BARREIRO - OAE Existente - C=8,60m e L=10,00m</b>						
<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>							
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	1,000	535,62	535,62
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	116/2009-ES		m <sup>3</sup>	25,500	550,80	14.045,40
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)							
<b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)							
<b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>PE-Qd 4.6.15</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m <sup>2</sup>	76,630	2,93	224,52
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m <sup>2</sup>	76,630	5,22	400,00
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	50,000	0,88	44,00
<b>8.14</b>	<b>PONTE SOBRE RIACHO DO PEREIRA - OAE Existente - C=11,60m e L=10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m <sup>3</sup>	1,000	535,62	535,62
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	116/2009-ES		m <sup>3</sup>	36,800	550,80	20.269,44
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m <sup>2</sup>	110,110	2,93	322,62
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m <sup>2</sup>	110,110	5,22	574,77
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m <sup>2</sup>	50,000	0,88	44,00
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.16</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>8.15</b>	<b>PONTE SOBRE RIACHO SIRIEMA - OAE Existente - C=14,00m e L=10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,000	535,62	535,62
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	137,240	2,93	402,11
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	137,240	5,22	716,39
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>8.16</b>	<b>PONTE SOBRE RIACHO SECO - OAE Existente - C=10,00m e L=10,00m</b>						
	<b>Infraestrutura e Mesoestrutura</b>						
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	117/2009-ES		m³	1,500	535,62	803,43
	<b>Superestrutura</b>						
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	080/2006-ES		m²	92,020	2,93	269,61
3808043	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	122/2009-ES		m²	92,020	5,22	480,34
	<b>Serviços Complementares</b>						
	<i>Limpeza</i>						
4915744	Capina manual (limpeza da vegetação)	104/2009-ES		m²	50,000	0,88	44,00
<b>TOTAL 8.0</b>						<b>7.412.309,06</b>	
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.6.17</b>	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>9.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	099/2009-ES		m	31.761,070	27,75	881.369,69
3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	099/2009-ES		m	6.217,000	40,68	252.907,56
1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	099/2009-ES		m	20.923,000	0,90	18.830,70
3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	405,000	396,56	160.606,80
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	9.247,000	327,86	3.031.721,42
3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	3.279,000	992,97	3.255.948,63
3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	144/1985-ES		m	10.677,500	909,95	9.715.991,12
3713902	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - fornecimento e implantação	144/1985-ES		un	19,000	62.349,62	1.184.642,78
3713689	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	144/1985-ES		un	12,000	511,06	6.132,72
3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	144/1985-ES		un	60,000	641,18	38.470,80
3713705	Remoção de defesa metálica	144/1985-ES		m	184,000	28,26	5.199,84
101747	Piso em concreto fck = 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm Abrigo Parada de Ônibus	EC-OC-01		m²	17.740,000	130,27	2.310.989,80
3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	120/2009-ES		m²	102,720	230,30	23.656,41
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	175,974	15,06	2.650,16
407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	118/2009-ES		kg	71,664	16,97	1.216,13
2006408	Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação	122/2009-ES		m	22,200	90,64	2.012,20
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	117/2009-ES		m³	6,120	491,30	3.006,75
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	117/2009-ES		m³	6,120	85,06	520,56
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	117/2009-ES		m³	6,120	4,15	25,39
3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	120/2009-ES		un	6,000	6.497,67	38.986,02
<b>TOTAL 9.0</b>						<b>20.934.885,48</b>	
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.7</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>10.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
<b>10.1</b>	<b>Sinalização Vertical</b>						
5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	23,000	564,22	12.977,06
5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	180,000	792,66	142.678,80
5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	28,000	564,11	15.795,08
5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	67,000	792,66	53.108,22
5213449	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	1,000	356,38	356,38
5213450	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	22,000	501,80	11.039,60
5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	2,000	564,17	1.128,34
5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	36,000	792,66	28.535,76
5213473	Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	45,000	510,75	22.983,75
5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	3,000	205,10	615,30
5213507	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	21,000	1.608,20	33.772,20
5213508	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	24,000	3.495,54	83.892,96
5213510	Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	1,000	6.236,15	6.236,15
5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	101/2009-ES		m²	805,450	820,49	660.863,67
5213350	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	512,000	2.609,32	1.335.971,84
<b>RODOVIA</b>	<b>: BR-316/PI</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO</b>	<b>: Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>						
<b>SUBTRECHO</b>	<b>: Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>	<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.8.1</b>
<b>O</b>	<b>: km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>						
<b>SEGMENTO</b>	<b>: km 22,06 km</b>						
<b>EXTENSÃO</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$		
						UNITÁRIO	TOTAL	
5213352	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	101/2009-ES		un	407,000	1.473,02	599.519,14	
<b>10.2</b>	<b>Sinalização Horizontal</b>							
5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	100/2018-ES		m²	19.855,879	63,66	1.264.025,25	
5213409	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	100/2018-ES		m²	2.320,230	132,91	308.381,76	
<b>10.3</b>	<b>Sinalização Auxiliar</b>							
5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	8.251,000	38,96	321.458,96	
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	492,000	44,60	21.943,20	
5213361	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	614,000	124,59	76.498,26	
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	EC-S-01		un	399,000	126,50	50.473,50	
<b>TOTAL 10.0</b>							<b>5.052.255,18</b>	
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI <b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE <b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) <b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) <b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>				<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>		<b>PE-Qd 4.8.2</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>11.0</b>	<b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>						
4413905	Hidrossemeadura	102/2009-ES		m²	453.297,930	8,36	3.789.570,69
4413989	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	073/2006-ES		un	15.403,000	47,44	730.718,32
2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	018/2023-ES		m	6.718,000	52,11	350.074,98
<b>TOTAL 11.0</b>							<b>4.870.363,99</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE</b>					
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>				<b>PE-Qd 4.9</b>	
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>12.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>						
4413996	Enleivamento	102/2009-ES		m <sup>2</sup>	229.646,370	12,54	2.879.765,47
4413989	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	073/2006-ES		un	684,000	47,44	32.448,96
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	073/2006-ES		un	169,000	45,37	7.667,53
						<b>TOTAL 12.0</b>	<b>2.919.881,96</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.10</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>13.0</b>	<b>DESVIO DE TRÁFEGO</b>						
2003831	Tube de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	030/2004-ES		m	25,000	798,96	19.974,00
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	139/2010-ES		m³	320,000	39,13	12.521,60
4011268	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	141/2022-ES		m³	320,000	105,28	33.689,60
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	144/2014-ES		m²	1.600,000	0,52	832,00
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	031/2006-ES		t	80,000	269,29	21.543,20
CN0004	Aquisição de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-01		t	2,080	3.457,79	7.192,20
CN0006	Aquisição de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-01		t	4,528	5.495,91	24.885,48
CN0007	Transporte de Material Betuminoso Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	EP-P-02	644,20	t	2,080	587,59	1.222,18
CN0009	Transporte de Material Betuminoso Cimento Asfáltico CAP 50/70 - Faixa B - Binder	EP-P-02	646,20	t	4,528	589,16	2.667,71
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	8.395,000	5,37	45.081,15
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	5.840,000	5,05	29.492,00
SO.01	Placa para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	1.460,000	5,08	7.416,80
SO.02	Placa para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 1,20 x 0,40 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	8.030,000	4,61	37.018,30
SO.03	Placa para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	365,000	8,10	2.956,50
5213838	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	29.200,000	7,18	209.656,00
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	14.600,000	1,06	15.476,00
5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	101/2009-ES		un.dia	730,000	1,43	1.043,90
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica			h	8.760,000	25,98	227.584,80
<b>TOTAL 13.0</b>							<b>700.253,42</b>
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>		<b>PE-Qd 4.11</b>					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>14.0</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
101636	Braço pra iluminação pública, em tubo de aço galv, comprimento 1,5m	SINAPI		ud	370,000	198,15	73.315,50
101660	Luminária de LED para iluminação pública, de 240 W até 350 W - forneci e inst	SINAPI		ud	370,000	1.509,91	558.666,70
101632	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 1000 W - forn. e instalação	SINAPI		ud	284,000	48,97	13.907,48
101562	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², 0,6/1,0 kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e inst	SINAPI		m	10.230,000	36,76	376.054,80
101554	Alça preformada de distribuição, aço galvanizado, AWG 2 - forn. e instalação	SINAPI		ud	42,000	16,35	686,70
91927	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, circuitos terminais - fornecimento e instalação	SINAPI		m	576,000	6,69	3.853,44
101665	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação. AF_08/2020.	SINAPI		ud	370,000	40,42	14.955,40
96986	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. AF_08/2023	SINAPI		ud	33,000	175,18	5.780,94
100591	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 14 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 2 m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019	SINAPI		ud	284,000	1.057,79	300.412,36
5036	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 14,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo c-17	SINAPI		ud	284,000	3.784,57	1.074.817,88
102104	Transformador de distribuição, 75 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste, fornecimento e instalação. AF_12/2020	SINAPI		ud	5,000	34.392,76	171.963,80
102110	Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e instalação. AF_12/2020	SINAPI		ud	5,000	284,84	1.424,20
101564	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021.	SINAPI		m	100,000	76,73	7.673,00
93010	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021	SINAPI		m	15,000	49,03	735,45
98111	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF_12/2020.	SINAPI		ud	33,000	56,86	1.876,38
101508	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 35 mm² e disjuntor din 50A (não incluso o poste de concreto).AF_07/2020_PS.	SINAPI		ud	5,000	3.211,34	16.056,70
101538	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. AF_07/2020.	SINAPI		ud	42,000	66,47	2.791,74
<b>RODOVIA : BR-316/PI</b>		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
<b>TRECHO : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE</b>							
<b>SUBTRECHO : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.2.12.1</b>
<b>SEGMENTO : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil)</b>							
<b>EXTENSÃO : 22,06 km</b>							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	DMT (km)	UNID.	QUANT.	CUSTO EM R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
96977	Cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup> , enterrada - fornecimento e instalação. AF_08/2023.	SINAPI		m	107,000	83,38	8.921,66
100587	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 13 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,90 m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019	SINAPI		ud	5,000	965,18	4.825,90
41216	Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 13,00 m, resistência de 1000 dan, tipo B-1,5	SINAPI		ud	5,000	5.079,64	25.398,20
<b>TOTAL 14.0</b>							<b>2.664.118,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>192.681.843,39</b>
<b>RODOVIA</b> : BR-316/PI <b>TRECHO</b> : Entr. BR-226 (A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE <b>SUBTRECHO</b> : Estádio Municipal (Demerval Lobão) - Entr. PI-223 (Monsenhor Gil) <b>SEGMENTO</b> : km 33,54 (Demerval Lobão) - km 55,60 (Monsenhor Gil) <b>EXTENSÃO</b> : 22,06 km		<b>ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE</b>					
		<b>DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO</b>					<b>PE-Qd 4.2.12.2</b>

**Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP**  
**Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT**

**Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO**

**Tabela 1 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas**

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,65	6,00	4,71	6,00	4,77	6,00
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,78	1,01	0,79	1,01	0,80	1,01
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63
<b>Subtotal 1</b>		<b>6,18</b>	<b>7,98</b>	<b>6,25</b>	<b>7,97</b>	<b>6,32</b>	<b>7,95</b>
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,74	10,00	6,67	8,50	5,56	7,00
<b>Subtotal 2</b>		<b>7,74</b>	<b>10,00</b>	<b>6,67</b>	<b>8,50</b>	<b>5,56</b>	<b>7,00</b>
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,78
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,46	5,00	6,37	5,00	6,29
<b>Subtotal 3</b>		<b>8,65</b>	<b>11,17</b>	<b>8,65</b>	<b>11,03</b>	<b>8,65</b>	<b>10,89</b>
<b>Total - BDI (%)</b>		<b>22,57</b>	<b>29,15</b>	<b>21,57</b>	<b>27,50</b>	<b>20,53</b>	<b>25,84</b>

**Tabela 2 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - Com desoneração**

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,41	6,00	4,47	6,00	4,53	6,00
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,79	1,07	0,80	1,07	0,81	1,07
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,34	0,25	0,33
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,67	0,50	0,66
<b>Subtotal 1</b>		<b>5,95</b>	<b>8,09</b>	<b>6,02</b>	<b>8,08</b>	<b>6,08</b>	<b>8,06</b>
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,35	10,00	6,33	8,50	5,28	7,00
<b>Subtotal 2</b>		<b>7,35</b>	<b>10,00</b>	<b>6,33</b>	<b>8,50</b>	<b>5,28</b>	<b>7,00</b>
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,87	0,65	0,86
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,03	3,00	3,97
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,80	5,00	6,71	5,00	6,62
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	4,50% do PV	4,50	6,12	4,50	6,04	4,50	5,96
<b>Subtotal 3</b>		<b>13,15</b>	<b>17,88</b>	<b>13,15</b>	<b>17,65</b>	<b>13,15</b>	<b>17,42</b>
<b>Total - BDI (%)</b>		<b>26,45</b>	<b>35,97</b>	<b>25,50</b>	<b>34,23</b>	<b>24,52</b>	<b>32,48</b>

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (setembro/2024) = 10,75% a.a.

DF =  $[(1+SELIC)^{(1/12)} - 1]$  sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro)

(\*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

QUADRO 01	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO						
Nº DE ORDEM	PÁGINA	ATESTADO/CERTIDÃO Nº	CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)	QUANTIDADE
Data:	Nome da Empresa Licitante:				Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:		
(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços, e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente							

QUADRO 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO
--------------	--

Professional Indicado:

Função proposta:

Nº DE ORDEM	PÁGINA	ATESTADO/CERTIDÃO Nº	CAT Nº	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)

Data:

Nome da Empresa Licitante:

Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços, e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente

Nº DE ORDEM	NOME DO PROFISSIONAL	ÁREA TÉCNICA PROPOSTA		CÓDIGOS	
		FUNÇÃO (I)	NÍVEL (II)	VINCULAÇÃO (III)	REGIME (IV)
Data:	Nome da Empresa Licitante:			Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:	
OBSERVAÇÃO:					
ÁREA TÉCNICA PROPOSTA:		CÓDIGOS:			
Função(I)/Nível(II) Consultor/C		Vinculação (III) 1 - Acionista		Regime (IV) 1 - Tempo Integral com dedicação exclusiva	
Coordenador/P0		2 - Sócio		2 - Tempo Integral	
Chefe de Equipe/P1		3 - Empregado CLT		3 - Tempo Parcial	
Engenheiro Residente/P2		4 - Autônomo		4 - Outros (especificar)	
Membro de Equipe Sênior/P3		5 - Compromisso Futuro			
Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4		6 - Diretor			

QUADRO 04	IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da Empresa Licitante:			Nome do Técnico:			
Data de Admissão:	Especialização:	Data de Nascimento:	Nacionalidade:	Endereço:		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.						
Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade		Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
Atestado/Certidão nº	CAT nº	Página	Identificação dos serviços executados		Função Desempenhada	Período de Execução
Indicado para a Função:				Assinatura do Técnico:		
Nome do Informante:		Qualificação:		Assinatura do Informante:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:						
1	- Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos. (II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro.					
2	- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. (III) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original,					



## MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 50618.001396/2024-16

Unidade Gestora: [digite aqui a sigla da unidade gestora]

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [DIGITE O NÚMERO DO CONTRATO] QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Piauí, Senhor **José Ribamar Bastos**, nomeado pela Portaria nº 145, de 28 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 01 de março de 2018, portador da Matrícula DNIT nº 5897, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [digite aqui o CNPJ], sediado(a) na [digite aqui o endereço completo da empresa], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e função], conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 50618.001396/2024-16 e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº [digite aqui o número do edital], mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia das **obras de Duplicação, com Implantação de Interseções, de Vias Laterais e de Obras de Artes especiais, incluindo a restauração da pista existente da Rodovia BR-316/PI, no subtrecho Demerval Lobão (Km 33,54) - Monsenhor Gil (Km 55,60)**, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

<b>RODOVIA</b>	BR-316/PI
<b>TRECHO</b>	Entr. BR-226(A) (Div. MA/PI) (Timon/Teresina) - Div. PI/PE
<b>SUBTRECHO</b>	Estádio Municipal (Demerval Lobão) – Entr. PI-223 (Monsenhor Gil)
<b>SEGMENTO</b>	km 33,54 (Demerval Lobão) ao km 55,60 (Monsenhor Gil)
<b>EXTENSÃO</b>	22,06 km
<b>SNV (Versão 202407A)</b>	316BPI0420
<b>LOTE</b>	Único

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. O Termo de Referência;
- 1.2.2. O Edital da Licitação;
- 1.2.3. O Projeto Executivo;
- 1.2.4. A Proposta do contratado;
- 1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 42 (quarenta e dois) meses contados da assinatura do contrato, na forma [do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:

- 4.1.1.1. Itens de serviços de maior relevância técnica e financeira, ou seja, que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do objeto, e sejam tecnicamente pertinentes, conforme Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021; e
- 4.1.1.2. Itens exigidos para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional ou técnica-profissional.

4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

**5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (ART. 92, V)**

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ XXX (xxxxx)**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)**

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- 6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das respectivas comprovações de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais.
- 6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados.
- 6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverá entregar à fiscalização do contrato, via petição eletrônico no SEI, toda a documentação comprobatória da execução dos serviços com anuência expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa quanto à falta de manifestação da

empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento deverá ser integralmente instruído pela fiscalização do contrato até o 5º (quinto) dia útil a partir do término do período da medição, desde que todos os documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo hábil;

6.1.5. O pagamento será creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições previstas neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT, após a execução do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da medição efetuada.

6.1.6. O prazo acima será suspenso caso seja verificado alguma inconformidade na documentação apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalização notificá-lo formalmente para imediata regularização;

6.1.6.1. Regularizada a documentação pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5, de 26 de maio 2017, após decorridos 30 dias contados a partir da data da medição efetuada.

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) do mês de **Julho** do ano de **2024** para o estado do Piauí.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, dos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme Instrução Normativa nº 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.11.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, "as built", elaborado pelo responsável por sua execução.

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução do contrato, especialmente:

8.20.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

8.20.2. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

8.20.3. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

8.20.4. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

8.21. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8.23. Demais obrigações definidas no Termo de Referência.

#### 9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

- 9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
  - certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
  - certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
  - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.9.1. O Contratado deverá observar o estabelecido na Instrução Normativa DNIT nº 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestão de contratos com empresas inscritas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF.
- 9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em especial ao pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
- 9.11.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.
- 9.11.4. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do Contratado.
- 9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.
- 9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));
- 9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));
- 9.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.23. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
- 9.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.26. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

- 9.37. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 9.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do [artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006](#), de:
- 9.39.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
  - 9.39.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
  - 9.39.3. florestas plantadas; e
  - 9.39.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 9.40. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do [artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010](#), por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
  - b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme [artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981](#), e legislação correlata;
  - c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela [Portaria nº 253, de 18/08/2006](#), do Ministério do Meio Ambiente, e [Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014](#), quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
- 9.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
- 9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme [artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010](#), nos seguintes termos:
- 9.41.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
  - 9.41.2. Nos termos dos [artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002](#), o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
    - 9.41.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
    - 9.41.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
    - 9.41.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
    - 9.41.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
  - 9.41.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
  - 9.41.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
- 9.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
- 9.42.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na [Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006](#), e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
  - 9.42.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da [Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90](#), e legislação correlata.
- 9.43. Nos termos do [artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010](#), deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
- 9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
- 9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
- 9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).
- 9.47. Providenciar, junto ao Conselho Profissional competente, as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.
- 9.48. Demais obrigações previstas no Termo de Referência.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 10.1. As partes deverão cumprir a [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 \(LGPD\)](#), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do [art. 6º da LGPD](#).
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do [art. 15 da LGPD](#), é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do [art. 16 da LGPD](#), incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados ([LGPD, art. 37](#)), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o [§ 1º do art. 26 da LGPD](#) deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10.13. O Contratado deverá observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de março de 2021, que estabelece a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) do DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentação dos ativos, licenças, acordos ou direitos relacionados aos ativos de informação objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentação dos sistemas, produtos, serviços relacionados às suas atividades.

10.14. O Contratado deverá divulgar as disposições contidas na POSIC e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos usuários:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os princípios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os demais normativos e resoluções relacionados à SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informação; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a segurança dos ativos de informação e comunicações à ETIR.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ([ART. 92, XII](#))

11.1. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por qualquer uma das modalidades previstas na legislação, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.3. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem abaixo.

11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a legislação que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do [artigo 827 do Código Civil](#).

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais ([art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do [art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022](#).

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([ART. 92, XIV](#))

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

12.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

12.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

**12.2.4. Multa:**

- a) Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, quando o atraso não for superior a 1 (um) mês, conforme Instrução Normativa nº 06/2019/DG/DNIT, de 24 de maio de 2019;
- b) Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado que exceder a alínea anterior, sobre o valor da parcela inadimplida, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, em caráter excepcional e a critério do órgão contratante, conforme Instrução Normativa nº 06/2019/DG/DNIT, de 24 de maio de 2019;
- c) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
  - c.1) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o [inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021](#).
- d) Compensatória de 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
- e) Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(Ceis\)](#) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)**

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

13.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da contrata que efetivamente participaram da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão do contrato, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

13.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

13.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)**

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I - **Gestão/Unidade:**
- II - **Fonte de Recursos:**

- III - Programa de Trabalho:
- IV - Elemento de Despesa:
- V - Plano Interno:
- VI - Nota de Empenho:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

#### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

#### 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (ART. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Teresina/PI, Seção Judiciária do Estado do Piauí para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Teresina/PI, na data de sua assinatura.

(assinado eletronicamente)

**José Ribamar Bastos**

Responsável legal da CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)

**[nome do representante legal]**

Responsável legal da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Richard Fernandes França, Analista em Infraestrutura de Transportes**, em 14/02/2025, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20308651** e o código CRC **621E29CD**.

**ANEXO II - TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA À POLÍTICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO**

**TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA À POLÍTICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

(DNIT) Nº \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execução deste contrato, atuarão em conformidade com ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção e à fraude, em especial a Lei nº 12.846/2013 e ao Decreto nº 8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realização de suas atividades, bem como se obrigam a não executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5º da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 – Sistemas de gestão antissuborno; e:

1) não realiza, não oferece; e não autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;

b) entrega de presente(s);

c) concessão de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeição(ões), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou benefício de qualquer funcionário do DNIT ou seus familiares e:

2) não concede benefício direto ou indireto de partido político, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro indivíduo a qualquer funcionário do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proíbem atos anticoncorrenciais e de corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupção” – e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, sócios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execução deste Contrato, que:

1) seus atuais sócios, administradores, controladores, dirigentes etc não ocupam cargo, emprego ou função no DNIT ou em empresa prestadora de serviço no DNIT;

2) seus atuais sócios, administradores, controladores, dirigentes etc não possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou função, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, dentro da unidade



administrativa do DNIT que promova a licitação ou com ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais sócios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo, emprego ou função no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, declara que o parentesco não teve poder de influência na contratação;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou função do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, sócio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vínculo com o DNIT há pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis ao DNIT qualquer nomeação de seus representantes em quaisquer das hipóteses elencadas.

5) manterá uma política ativa de compliance compatível com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco e o modelo do objeto aqui contratado.

O não cumprimento pela CONTRATADA da legislação anticorrupção e/ou disposto neste Contrato, durante a execução deste, será considerado infração grave e conferirá ao DNIT o direito de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuração de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto nº 8.420 e da Instrução Normativa CGU nº 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, após o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsável por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometerá ainda a:

1) Difundir as vedações impostas pela Política Antifraude e Anticorrupção do DNIT a todos os funcionários da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e demais normas pertinentes ao tema em todos os níveis, rechaçando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administração Pública e

3) Denunciar ao DNIT qualquer ação ou omissão que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da Política Antifraude e Anticorrupção do DNIT, da legislação Anticorrupção vigente e aos demais normativos de combate à fraude e a atos de corrupção.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Este edital de nº 90058/2025-18 contém 154 (cento e cinquenta e quatro) páginas, devidamente numeradas.

Teresina - PI, 24 de fevereiro de 2025.



**Patrícia Gomes de Sousa**  
**Agente de Contratação**  
**SR/DNIT/PI**